UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, CIENCIA Y COMPUTACIÓN (STEAM)

INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES

TRABAJO FIN DE GRADO

"ANÁLISIS COMPARADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE"

Alumno: Dominic José Santos González

Director: Benigno Lacort Peña

JUNIO 2026

TÍTULO: ANÁLISIS COMPARADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

AUTOR: Dominic José Santos González

DIRECTOR DEL PROYECTO: Benigno Lacort Peña

FECHA: xx de junio de 2026

RESUMEN

En este estudio se lleva a cabo un análisis comparativo y sistemático sobre la evolución metodológica del Project Management Institute (PMI) en sus versiones PMBOK® 6, 7 y 8, bajo la perspectiva de la Ingeniería en Sistemas Industriales. El objetivo principal es evaluar la eficiencia de los procesos, la optimización de los flujos de trabajo y la mitigación de la entropía metodológica en proyectos complejos. De este modo, se examina la transición desde el rigor prescriptivo clásico hacia el modelo de síntesis híbrido de la octava edición con la aplicación de modelos Entrada-Procesamiento-Salida (IPO) y sistemas de lazo cerrado. A su vez, se tiene en cuenta la integración endógena de la sostenibilidad y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), los cuales dejan de ser factores externos para convertirse en restricciones de diseño intrínsecas en las funciones de transferencia de los procesos. Mediante este enfoque, variables como la huella de carbono, los balances de masa y energía y las tasas de reciclabilidad se parametrizan dentro del ciclo de vida del proyecto para atenuar la entropía ambiental. Asimismo, se fundamenta la viabilidad del estándar mediante un mecanismo de control de lazo doble que alinea el rendimiento operativo con los objetivos estratégicos corporativos y la incorporación de la inteligencia artificial. Se concluye que el nuevo marco proporciona una estructura equilibrada que reduce la incertidumbre técnica y optimiza globalmente la entrega de valor sostenible en la industria.

Palabras clave: Ingeniería de sistemas, PMBOK, Lazo cerrado, Entropía metodológica, Eficiencia de procesos, Sostenibilidad industrial.

ABSTRACT

This study conducts a comparative, systematic analysis of the methodological evolution of the Project Management Institute (PMI) across PMBOK® versions 6, 7 and 8, from the perspective of Industrial Systems Engineering. The primary objective is to evaluate process efficiency, workflow optimisation and the mitigation of methodological entropy in complex projects. In this way, the transition from classical prescriptive rigour to the hybrid synthesis model of the eighth edition is examined using Input-Process-Output (IPO) models and closed-loop systems. In turn, the endogenous integration of sustainability and environmental, social and governance (ESG) criteria is considered. These cease to be external factors and become intrinsic design constraints within the processes' transfer functions. This approach involves the parameterisation of variables such as the carbon footprint, mass and energy balances, and recyclability rates across the project's life cycle, with a view to mitigating environmental entropy. Furthermore, the standard's viability is underpinned by a dual-loop control mechanism that aligns operational performance with corporate strategic objectives, and by the incorporation of artificial intelligence. It is concluded that the new framework provides a balanced structure that reduces technical uncertainty and optimises the delivery of sustainable value across the industry.

Keywords: Systems engineering, PMBOK, Closed-loop, Methodological entropy, Process efficiency, Industrial sustainability.

Índice

RESUMEN 3

ABSTRACT 3

Capítulo 1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 9

1.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO: LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE Y LA SOSTENIBILIDAD 9

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS DE VERSIÓN EN LA CERTIFICACIÓN PMP Y EN LA INDUSTRIA. 9

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿POR QUÉ EL MERCADO DEMANDÓ EL REGRESO DE LOS PROCESOS TRAS LA V7? 10

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 10

1.4.1 Objetivo General 10

1.4.2 Objetivos Específicos 10

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 11

1.5.1 Análisis Documental y Triangulación de Fuentes 11

1.5.2 Benchmarking Metodológico Evolutivo 11

1.5.3 Enfoque de Ingeniería de Sistemas 11

1.6 ALCANCE Y LIMITACIONES 11

1.6.1 Alcance del Estudio 11

1.6.2 Limitaciones 11

Capítulo 2. EL LEGADO Y LA RUPTURA: PMBOK® 6 Y 7 13

2.1 PMBOK® 6ª EDICIÓN: EL ENFOQUE PREDICTIVO Y PRESCRIPTIVO 13

2.1.1 Arquitectura: 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento. 13

2.1.2 El rol de las ITTOs (Entradas, Herramientas, Técnicas y Salidas). 15

2.2 LA FLEXIBILIZACIÓN DEL SISTEMA PREDICTIVO: INTRODUCCIÓN DE CICLOS ADAPTATIVOS EN LA SEXTA EDICIÓN 16

2.2.1 Alteración del modelo lineal IPO ante la variabilidad de requisitos 16

2.2.2 La Guía Práctica de Ágil como subsistema de transición metodológica 17

2.2.3 Configuración de modelos híbridos para la absorción de la incertidumbre en la industria 17

2.3 PMBOK® 7ª EDICIÓN: EL CAMBIO HACIA MARCOS DE TRABAJO FLEXIBLES Y BASADOS EN PRINCIPIOS. 18

2.3.1 Los 12 principios de la dirección de proyectos. 18

2.3.2 Los 8 dominios de desempeño y el sistema de entrega de valor. 19

Capítulo 3. ANÁLISIS COMPARATIVO Y CRÍTICO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS (V6 VS V7) 20

3.1 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 6ª EDICIÓN. 20

3.1.1 Ventajas: rigor técnico, facilidad de auditoría y estandarización. 20

3.1.2 Desventajas: rigidez ante cambios, excesiva carga burocrática y una visión compartimentada de las áreas. 20

3.2 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 7ª EDICIÓN. 21

3.2.1 Ventajas: enfoque en resultados/valor, flexibilidad cultural y adaptabilidad. 21

3.2.2 Desventajas: falta de guías tácticas ("el qué" sin "el cómo"), excesiva abstracción para PMs noveles. 22

3.3 MATRIZ DE CORRESPONDENCIA V6 VS V7: ¿DÓNDE QUEDARON LOS PROCESOS DE LA V6 DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA V7? 22

Capítulo 4. LA VERSIÓN 8 DEL PMBOK® 26

4.1 FILOSOFÍA DE LA V8: RECUPERANDO EL EQUILIBRIO. 26

4.1.1 El concepto de Proactive Ownership (Propiedad Proactiva). 26

4.1.2 Los 6 nuevos principios de gestión de la V8. 27

4.2 EL REGRESO DE LA ESTRUCTURA DE PROCESOS: 28

4.2.1 Descripción de los 40 procesos evolucionados (simplificación de los 49 de la V6). 29

4.2.2 Organización funcional: de procesos aislados a flujos integrados. 30

4.3 LOS 7 DOMINIOS DE DESEMPEÑO DE LA V8. 31

4.3.1 Gobernanza (Estructura y Toma de Decisiones). 31

4.3.2 Alcance (Definición de Valor). 32

4.3.3 Cronograma (Gestión del Tiempo e Hitos). 32

4.3.4 Finanzas (Presupuesto, ROI y Gestión de Beneficios). 32

4.3.5 Interesados y Comunicación. 33

4.3.6 Recursos (Humanos, Físicos y Conocimiento). 33

4.3.7 Riesgos (Incertidumbre y Oportunidades). 33

4.4 EJES MODERNOS INTEGRADOS: SOSTENIBILIDAD (ESG) Y ÉTICA EN LA V8. 34

4.4.1 El triple balance (ESG) como restricción de diseño en sistemas industriales 34

4.4.2 El lazo de control ético y la gobernanza de la información corporativa. 35

Capítulo 5. EL CICLO DE VIDA EN LA V8 36

5.1 EL REGRESO DE LAS 5 FASES DEL PROYECTO. 36

5.1.1 Fase de Inicio: el Business Case y el Valor esperado. 36
5.1.2 Fase de Planificación: Tailoring (Adaptación) del enfoque híbrido. 37
5.1.3 Fase de Ejecución: Liderazgo y cultura de equipo. 38
5.1.4 Fase de Monitoreo y Control: KPIs de desempeño vs. métricas de valor. 39
5.1.5 Fase de Cierre: Transferencia de conocimiento y sostenibilidad. 40
5.2 FICHAS DE PROCESO: ANÁLISIS COMPARADO E INDUSTRIAL DE SU EVOLUCIÓN. 42
5.2.1 Caso de Estudio A: gestión de riesgos y resiliencia de la cadena de suministro. 42
5.2.2 Caso de Estudio B: Gestión de la Calidad y Control Estadístico de Procesos (SPC). 43
5.3 BALANCE METODOLÓGICO DEL CICLO DE VIDA: MITIGACIÓN DE LA ENTROPÍA OPERACIONAL 44
Capítulo 6. VALIDACIÓN DEL MODELO 8 CON CASOS PRÁCTICOS (SIMULADO). 46
6.1 PROPÓSITO DE LA VALIDACIÓN 46
6.2 CONTEXTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS (CASO SIMULADO). 46
6.2.1 Caso práctico 1 47
6.2.2 Caso práctico 2 49
Capítulo 7. RESULTADOS DE ADOPTAR EL PMBOK 8 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS EN RELACIÓN CON SUS PREDECESORES 52
Capítulo 8. CONCLUSIONES 58
Bibliografía 59

Índice de Figuras

Ilustración 1. Incertidumbre y Sostenibilida 9
Ilustración 2. Los 5 grupos de procesos 14
Ilustración 3. Las 10 áreas de conocimiento 14
Ilustración 4. El rol de las ITTOs 16
Ilustración 5. Ciclos adaptativos en la sexta edición 17
Ilustración 6. Los 12 principios de la dirección de proyectos 19
Ilustración 7. Los 8 dominios de desempeño 19
Ilustración 8. Ventajas y desventajas de la 6ª edición 21
Ilustración 9. Ventajas y desventajas de la 7ª edición 22
Ilustración 10. Modelo "caja negra" 24
Ilustración 11. Modelo de "Campo de actividad" 25
Ilustración 12. La Propiedad Proactiva 27
Ilustración 13. Los seis principios de gestión de la V8 28
Ilustración 14. De procesos aislados a flujos integrados 31
Ilustración 15. Los 7 Dominios de Desempeño de la V8 31
Ilustración 16. El triple balance (ESG) 34
Ilustración 17. El lazo de control ético 35
Ilustración 18. Fase de inicio 37
Ilustración 19. Fase de planificación 38
Ilustración 20. Fase de ejecución 39
Ilustración 21. Fase de monitoreo y control 40
Ilustración 22. Fase de cierre 42

Índice de Tablas

Tabla 1. Matriz de correspondencia V6 vs V7 23
Tabla 2. Simplificación de los 49 procesos de la V6 30
Tabla 3. Gestión de riesgos y resiliencia de la cadena de suministro 43
Tabla 4. Gestión de la calidad y control estadístico de procesos 44
Tabla 5. Caso práctico 1 48
Tabla 6. Caso práctico 2 51

Capítulo 1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO: LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE Y LA SOSTENIBILIDAD

En el actual ecosistema de la ingeniería de sistemas, la dirección de proyectos ha evolucionado de una disciplina de control técnico a una capacidad estratégica de adaptación sistémica. Históricamente, el estándar del Project Management Institute (PMI) ha reflejado las demandas del mercado global. Mientras que la 6ª edición se consolidó como un modelo prescriptivo basado en la rigidez de los procesos y áreas de conocimiento, la 7ª edición propuso un cambio de modelo hacia la entrega de valor, priorizando principios abstractos sobre secuencias procedimentales (1,2).

La reciente publicación de la 8ª edición (2025) marca un hito en esta evolución al proponer un modelo de síntesis. Esta versión no solo integra la agilidad y el enfoque en resultados, sino que eleva la sostenibilidad a un componente propio de la gestión. Según el nuevo estándar, la sostenibilidad ya no es un requisito externo, sino un principio operativo que exige la reducción de emisiones y la optimización del ciclo de vida de los materiales en todas las áreas del proyecto (3).




Ilustración 1. *Incertidumbre y Sostenibilidad (Ilustración creada con IA).*

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS DE VERSIÓN EN LA CERTIFICACIÓN PMP Y EN LA INDUSTRIA.

La transición entre versiones del PMBOK® trasciende la actualización terminológica; representa una reconfiguración de la operatividad industrial. El salto de la V6 a la V7 generó una brecha de implementación en sectores de ingeniería que dependen de estándares de control estrictos. Para un ingeniero de sistemas industriales, este estudio se justifica en la necesidad de validar si la V8 ofrece la robustez necesaria para entornos de alta complejidad técnica (3).

Este análisis es fundamental para la actualización de la certificación Project Management Professional (PMP)®, ya que la V8 se presenta como una respuesta "impulsada por la comunidad" (con más de 12.000 comentarios de profesionales) para corregir la falta de guías procedimentales que algunos sectores percibieron en el modelo basado puramente en principios (3).

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿POR QUÉ EL MERCADO DEMANDÓ EL REGRESO DE LOS PROCESOS TRAS LA V7?

El problema central de esta investigación radica en la "brecha metodológica" detectada tras el lanzamiento de la 7.ª edición. Al desplazar la estructura detallada de la 6.ª edición basada en las entradas, herramientas, técnicas y salidas (ITTOs) en favor de los dominios de desempeño, muchos directores de proyectos industriales reportaron dificultades en la ejecución técnica diaria (1–3).

La pregunta que surge es: ¿En qué medida la 8ª edición del PMBOK® logra conciliar la flexibilidad de los principios con el rigor operativo necesario para la eficiencia en ingeniería? Se plantea como hipótesis que la V8 soluciona esta división mediante la reintroducción de los procesos bajo la estructura de las "Focus Areas" (planificación, ejecución, monitoreo/control y cierre), permitiendo una hibridación que recupera la disciplina técnica sin perder la orientación hacia el valor (3).

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente trabajo de fin de grado se estructura en torno a la validación de la convergencia metodológica del PMI, orientando el análisis hacia la aplicabilidad práctica en la ingeniería de sistemas.

1.4.1 Objetivo General

El objetivo principal de esta investigación es validar la octava edición del PMBOK® como el modelo de síntesis definitiva que logra integrar la flexibilidad operativa basada en principios (introducida en la V7) con la disciplina metódica y estructural (característica de la V6), optimizando la entrega de valor y la sostenibilidad en proyectos industriales complejos.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Mapeo evolutivo y estructural: documentar la transición arquitectónica de la metodología, desde los 49 procesos y áreas de conocimiento de la sexta edición, pasando por los 12 principios y 8 dominios de la séptima, hasta la consolidación de las "Áreas de Enfoque" (Focus Areas) en la octava edición.
- Evaluación de la eficiencia en ingeniería: realizar un análisis comparativo de cómo la reintroducción de procesos adaptables en la V8 mejora la eficiencia operativa y el control de calidad en sectores industriales, en comparación con el modelo puramente basado en los principios de la V7.
- Análisis de integración de sostenibilidad e IA: determinar cómo la V8 sistematiza la gestión de la sostenibilidad y las herramientas de inteligencia artificial a lo largo del ciclo de vida del proyecto, evaluando su impacto en la reducción de riesgos y la optimización de recursos técnicos.
- Propuesta de guía de aplicación (Framework): desarrollar un marco de trabajo que traduzca las pautas conceptuales de la síntesis del PMBOK® V8 en una guía procedimental para ingenieros de sistemas, facilitando la toma de decisiones en entornos de incertidumbre técnica.

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del presente estudio, se adopta un enfoque de investigación cualitativo, descriptivo y, fundamentalmente, de carácter documental y comparativo. La metodología se estructura en las siguientes fases técnicas:

1.5.1 Análisis Documental y Triangulación de Fuentes

La base de la investigación se sustenta en la técnica de análisis de contenido de las fuentes primarias obligatorias: las ediciones sexta, séptima y octava de la Guía del PMBOK®. Se emplea un método de triangulación documental para identificar las divergencias, convergencias y la evolución de los términos técnicos, asegurando que cada conclusión técnica esté respaldada por la evidencia textual de los estándares del PMI.

1.5.2 Benchmarking Metodológico Evolutivo

Se establece un proceso de comparación sistemática (benchmarking) entre los tres modelos estructurales:

- Modelo de Procesos (V6): Evaluación de la arquitectura basada en áreas de conocimiento y flujo de ITTOs.
- Modelo de Principios (V7): Análisis del sistema de entrega de valor y los dominios de desempeño.
- Modelo de Síntesis (V8): Estudio de la integración de las Focus Areas y la incorporación de la sostenibilidad como eje transversal.

1.5.3 Enfoque de Ingeniería de Sistemas

El análisis no se limita a una descripción teórica, sino que se aplica una perspectiva de ingeniería para evaluar la eficiencia sistémica de cada metodología. Se analiza la "entropía metodológica" (pérdida de control) que pudo causar la transición a la V7 y cómo la V8 busca restaurar el equilibrio mediante la hibridación y el uso de inteligencia artificial en la gestión de datos del proyecto.

1.6 ALCANCE Y LIMITACIONES

1.6.1 Alcance del Estudio

El alcance de esta investigación se limita exclusivamente al análisis evolutivo de los estándares publicados por el Project Management Institute (PMI). Se centra en:

- La transición técnica y filosófica entre las versiones 6, 7 y 8 del PMBOK®.
- La aplicabilidad de estos cambios en el contexto de la ingeniería de sistemas industriales.
- La integración de los nuevos paradigmas de sostenibilidad y tecnología (IA) propuestos en la edición de 2025.

1.6.2 Limitaciones

Se identifican las siguientes restricciones en el desarrollo del estudio:

- Temporalidad de la V8: Debido a la reciente publicación de la octava edición (2025), la disponibilidad de literatura secundaria, estudios de caso académicos o datos estadísticos

sobre su implementación real es limitada. Por tanto, el estudio tiene un fuerte componente de análisis teórico-prospectivo basado en el texto original del estándar.

- Exclusión de otros estándares: La investigación no contempla la comparación con marcos de trabajo ajenos al PMI (como PRINCE2 o IPMA), manteniendo el foco en la línea evolutiva del PMBOK® para garantizar la profundidad del análisis comparado.

Capítulo 2. EL LEGADO Y LA RUPTURA: PMBOK® 6 Y 7

El presente capítulo analiza la transición metodológica fundamental entre dos visiones distintas de la gestión de proyectos. Se examina cómo se pasó de un modelo altamente estructurado y metódico en la sexta edición a un marco de trabajo flexible y orientado a principios en la séptima edición. Este análisis es fundamental para comprender la necesidad de la síntesis que propone la versión más reciente del estándar (1).

2.1 PMBOK® 6ª EDICIÓN: EL ENFOQUE PREDICTIVO Y PRESCRIPTIVO

La sexta edición de la Guía del PMBOK® se consolidó como el estándar definitivo para entornos donde la predictibilidad y el control exhaustivo son críticos. Se caracteriza por un enfoque "predictivo" o "tradicional", donde gran parte de la planificación se realiza por adelantado. Desde la ingeniería de sistemas, este modelo se percibe como un sistema de control de lazo cerrado, donde cada acción está precedida por una definición técnica rigurosa (1).

2.1.1 Arquitectura: 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento.

La arquitectura de la sexta edición se sustenta en una matriz bidimensional que organiza los procesos de dirección de proyectos. Según el estándar, estos procesos se agrupan en categorías lógicas que cubren el ciclo de vida completo del proyecto (1).

Los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos.

Representan el flujo cronológico y lógico de la gestión. El PMBOK® 6 define cada grupo de la siguiente manera:

1. Grupo de procesos de inicio: "Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase" (1).
2. Grupo de procesos de planificación: "Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos para los cuales se emprendió el proyecto" (1).
3. Grupo de procesos de ejecución: "Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto" (1).
4. Grupo de procesos de monitoreo y control: "Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes" (1).
5. Grupo de procesos de cierre: "Aquellos procesos realizados para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato" (1).




Ilustración 2. *Los 5 grupos de procesos (Ilustración creada con IA).*

Las 10 áreas de conocimiento.

Mientras que los grupos de procesos definen el "cuándo", las áreas de conocimiento agrupan los requisitos técnicos y de gestión según su especialidad. De acuerdo con el mapeo estructural de la versión 6, las áreas identificadas son:

1. Gestión de la integración: coordinación de todos los elementos del proyecto (1).
2. Gestión del alcance: garantía de que se realice todo el trabajo requerido y solo este (1).
3. Gestión del cronograma: manejo de la finalización puntual del proyecto (1).
4. Gestión de los costos: control del presupuesto y recursos financieros (1).
5. Gestión de la calidad: incorporación de la política de calidad de la organización (1).
6. Gestión de los recursos: identificación y gestión de recursos físicos y de equipo (1).
7. Gestión de las comunicaciones: planificación y distribución de la información (1).
8. Gestión de los riesgos: identificación, análisis y respuesta a la incertidumbre (1).
9. Gestión de las adquisiciones: compra de productos o servicios externos (1).
10. Gestión de los interesados: identificación y compromiso de las personas u organizaciones afectadas (1).



Ilustración 3. *Las 10 áreas de conocimiento (Ilustración creada con IA).*

Esta estructura matricial permitía que los directores de proyectos industriales aplicaran un rigor metodológico excepcional, asegurando que cada aspecto técnico del sistema estuviera cubierto por un proceso específico de gestión.

2.1.2 El rol de las ITTOs (Entradas, Herramientas, Técnicas y Salidas).

Si los grupos de procesos y las áreas de conocimiento constituyen el esqueleto del PMBOK® 6, las ITTOs representan su motor funcional. Desde la ingeniería de sistemas, este marco se identifica con el modelo IPO (Input-Process-Output), un sistema de procesamiento donde cada uno de los 49 procesos actúa como una unidad funcional de transformación. Se observa que el éxito de la dirección de proyectos bajo este estándar depende de la capacidad del gestor para orquestar este flujo de información y recursos de manera coherente (1).

Entradas (Inputs): La materia prima del proceso

Las entradas se definen como los "recursos, documentos o información requerida para iniciar o completar un proceso de dirección de proyectos". En el contexto industrial, las entradas representan los "ingredientes" necesarios para la toma de decisiones técnicas (1). Se clasifican generalmente en:

- Documentos de negocio: como el Business Case, que proporciona la justificación económica (1).
- Activos de los procesos de la organización: plantillas, bases de datos históricas y lecciones aprendidas de proyectos previos (1).
- Factores ambientales de la empresa: el marco regulatorio, la cultura organizacional y las condiciones del mercado que restringen o habilitan el proceso (1).

Herramientas y Técnicas (Tools & Techniques): el mecanismo de transformación

Este es el componente donde reside la destreza técnica del ingeniero. Según la sexta edición, las herramientas y técnicas son los "métodos, enfoques o mecanismos utilizados para realizar actividades o procesos del proyecto". Estas permiten transformar la información bruta de las entradas en resultados de valor (1). Se destacan categorías críticas como:

- Juicio de expertos (Expert Judgment): considerado un pilar en la V6, se define como el conocimiento proporcionado por "expertos en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina o industria" (1).
- Recopilación y análisis de datos: técnicas como el análisis de causa raíz o la matriz de priorización, fundamentales para la ingeniería de calidad (1).
- Habilidades interpersonales y de equipo: la gestión de conflictos y la facilitación, necesarias para la cohesión del subsistema humano (1).

Salidas (Outputs): el resultado sistémico

Las salidas son los "productos, resultados o servicios generados por un proceso". En el PMBOK® 6, una salida rara vez es el fin del camino; por el contrario, suele actuar como la entrada de un proceso subsiguiente, creando una red de dependencias técnicas (1). Las salidas más relevantes para un entorno industrial incluyen:

- Entregables (Deliverables): cualquier "producto, resultado o capacidad único y verificable para realizar un servicio que debe producirse para completar un proceso" (1).
- Solicitudes de cambio: mecanismos formales para ajustar el curso del sistema ante desviaciones detectadas en la fase de monitoreo (1).
- Actualizaciones a los documentos del proyecto: El refinamiento continuo de los cronogramas, presupuestos y matrices de riesgos (1).

Análisis de la "Lógica de Motor" (Integración de Datos)

Se concluye que el rol de las ITTOs es proporcionar una estructura de trazabilidad absoluta. Se observa que "cada proceso sigue el mismo patrón lógico: qué materiales iniciales (entradas) se transforman utilizando métodos específicos (herramientas y técnicas) para producir resultados consistentes (salidas)". Para un ingeniero de sistemas industriales, esta rigidez garantiza que el proyecto sea auditable y predecible, minimizando el riesgo de error humano al proporcionar una "hoja de ruta" técnica clara para cada intervención. Sin embargo, es precisamente esta dependencia de la documentación exhaustiva la que generó la demanda de una mayor agilidad, tema que se abordará en la ruptura de la séptima edición (1).




***Ilustración 4**. El rol de las ITTOs (Ilustración creada con IA).*

2.2 LA FLEXIBILIZACIÓN DEL SISTEMA PREDICTIVO: INTRODUCCIÓN DE CICLOS ADAPTATIVOS EN LA SEXTA EDICIÓN

La transición hacia modelos de gestión más flexibles dentro del marco normativo del Project Management Institute no se produjo de manera innovadora, sino mediante una evolución gradual de su arquitectura de control. Este proceso comenzó formalmente con la publicación conjunta de la sexta edición de la Guía del PMBOK® y la Guía Práctica de Ágil, configurando un escenario intermedio de adaptación metodológica. Desde una perspectiva sistémica, esta etapa representa la introducción de lazos de retroalimentación dinámicos dentro de un modelo predominantemente determinista, permitiendo al sistema absorber perturbaciones externas sin comprometer su estabilidad estructural (1,4).

2.2.1 Alteración del modelo lineal IPO ante la variabilidad de requisitos

El modelo de entradas, herramientas, técnicas y salidas (IPO), característico de la sexta edición, fue diseñado bajo la premisa de la estabilidad y previsibilidad en las variables de entrada. No obstante, la inclusión sistemática de las secciones denominadas "Consideraciones para Entornos Ágiles/Adaptativos" (Considerations for Agile/Adaptive Environments) en cada una de las diez áreas de conocimiento alteró esta rigidez operacional. Se reconoció de este modo que la alta variabilidad en los requisitos técnicos de los proyectos industriales modernos exige un flujo de información menos lineal y con mayor capacidad de respuesta (1,4).

Bajo la óptica de la ingeniería de sistemas, este cambio representa la apertura deliberada de un sistema de lazo cerrado. Al aceptar formalmente que "cada uno de los grupos de procesos de dirección de proyectos ocurre en proyectos a lo largo del continuo del ciclo de vida del proyecto", el estándar flexibilizó la secuencia temporal de sus procesos prescriptivos. Esto

permitió la reconfiguración de los flujos de control, logrando que la retroalimentación continua mitigara el riesgo de desuso de los entregables ante variaciones imprevistas del entorno (1,4).

2.2.2 La Guía Práctica de Ágil como subsistema de transición metodológica

La necesidad de formalizar esta flexibilidad operativa derivó en la publicación de un marco de referencia complementario al cuerpo principal de procesos. Como se especifica textualmente en el documento, "esta guía práctica fue desarrollada como un esfuerzo colaborativo por el Project Management Institute (PMI) y la Agile Alliance®", marcando un hito normativo al unificar dos filosofías de gestión previamente consideradas divergentes. Este texto actuó como un subsistema de transición encargado de gestionar la frontera entre el trabajo altamente definible y aquel caracterizado por una elevada incertidumbre técnica (1,4).

El aporte de este subsistema fue el establecimiento de un continuo conceptual entre enfoques predictivos, reiterativos, incrementales y ágiles. En lugar de promover un dogmatismo metodológico, se determinó que la selección del ciclo de vida depende directamente de la naturaleza del riesgo y de las restricciones físicas del proyecto. De acuerdo con el estándar, en los entornos adaptativos "los requisitos se elaboran con frecuencia durante la entrega" y "el cambio se incorpora en tiempo real durante la entrega", lo cual redefine el concepto tradicional de la línea base rígida mediante mecanismos de adaptación continua (1,4).

2.2.3 Configuración de modelos híbridos para la absorción de la incertidumbre en la industria

En el ámbito de la ingeniería industrial compleja, la adopción de enfoques puros resulta frecuentemente inviable debido a restricciones logísticas, físicas y regulatorias inevitables. Ante esta limitación, el estándar introdujo el concepto de "ciclos de vida híbridos como adecuados para el propósito", señalando expresamente que "los equipos de proyecto pueden diseñar un ciclo de vida híbrido basado en los riesgos del proyecto". Esta hibridación técnica permite aislar la variabilidad en subsistemas específicos sin comprometer la estabilidad global de la infraestructura (1,4).

Un ejemplo crítico de esta configuración se observa en la implementación de plantas automatizadas, donde las fases de obra civil y montaje electromecánico exigen una planificación predictiva estricta, mientras que el desarrollo del software de control y la integración de sensores IoT se gestionan óptimamente mediante ciclos iterativos. La introducción de este nexo híbrido en el ecosistema del PMI funcionó como un amortiguador contra la entropía metodológica. Se demostró que la eficiencia sistémica en entornos complejos no se logra mediante la rigidez del proceso, sino a través de la capacidad del flujo de trabajo para absorber la incertidumbre ambiental de manera controlada (1,4).




Ilustración 5. *Ciclos adaptativos en la sexta edición (Ilustración creada por IA).*

2.3 PMBOK® 7ª EDICIÓN: EL CAMBIO HACIA MARCOS DE TRABAJO FLEXIBLES Y BASADOS EN PRINCIPIOS.

La publicación de la séptima edición del PMBOK® marcó una ruptura con la tradición prescriptiva y adoptó un enfoque basado en el desempeño. Este cambio responde a la aceleración tecnológica y a la volatilidad de los mercados, factores que exigían un marco de trabajo menos rígido. Se observa que la Guía deja de centrarse exclusivamente en el "cómo" realizar las tareas (procesos) para enfocarse en el "por qué" de las decisiones (principios), permitiendo una mayor flexibilidad en la ingeniería de sistemas complejos (2).

2.3.1 Los 12 principios de la dirección de proyectos.

Los principios actúan como parámetros fundamentales que guían el comportamiento de los profesionales, independientemente de la metodología (cascada, ágil o híbrida) elegida. El estándar define estos principios como "una guía para la conducta y las acciones de los profesionales de la dirección de proyectos" (2). Desde una perspectiva sistémica, estos 12 principios operan como los "axiomas" del proyecto:

1. Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso: "La administración (stewardship) abarca responsabilidades dentro y fuera de la organización" (2).
2. Crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto: el enfoque se desplaza hacia la sinergia humana como motor de eficiencia (2).
3. Involucrarse eficazmente con los interesados: maximizar la alineación con las expectativas de los clientes y socios (2).
4. Enfocarse en el valor: Se establece que "el valor es el indicador último del éxito del proyecto" (2).
5. Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema: este es el núcleo de la ingeniería de sistemas, analizando el proyecto como un "sistema de dominios de desempeño interrelacionados" (2).
6. Demostrar comportamientos de liderazgo: el liderazgo no es un rol jerárquico, sino una competencia distribuida (2).
7. Adaptar en función del contexto (Tailoring): "La adaptación del enfoque de dirección de proyectos se basa en el contexto del proyecto" (2).
8. Incorporar la calidad en los procesos y entregables: mantener los estándares técnicos de ingeniería (2).
9. Navegar en la complejidad: se reconoce que "la complejidad es el resultado del comportamiento humano, de las interacciones de los sistemas y de la ambigüedad" (2).
10. Optimizar las respuestas a los riesgos: gestión proactiva de la incertidumbre (2).
11. Abrazar la adaptabilidad y la resiliencia: capacidad de absorber cambios sin colapsar (2).
12. Facilitar el cambio para lograr el estado futuro previsto: gestión de la transición organizacional (2).



Ilustración 6. *Los 12 principios de la dirección de proyectos (Ilustración creada con IA).*

2.3.2 Los 8 dominios de desempeño y el sistema de entrega de valor.

En sustitución de las 10 áreas de conocimiento de la V6, la séptima edición introduce los dominios de desempeño, definidos como "un grupo de actividades relacionadas que son críticas para la entrega efectiva de los resultados del proyecto" (2).

Se identifican 8 dominios que operan de forma simultánea y concurrente, no secuencial:

- Interesados y Equipo: centrados en el factor humano y la cultura (2).
- Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida: define si el proyecto será predictivo, ágil o híbrido (2).
- Planificación, Trabajo del Proyecto y Entrega: los dominios operativos que aseguran la ejecución técnica (2).
- Medición: enfocada en KPis que evalúen el desempeño real frente a la línea base (2).
- Incertidumbre: gestión de riesgos y ambigüedad en entornos dinámicos (2).

La innovación estructural reside en el sistema para la entrega de valor. Se observa que "los proyectos no solo producen productos, sino que permiten resultados que finalmente entregan valor a la organización y a sus interesados". En el ámbito industrial, esto significa que el éxito de una planta o un sistema automatizado no termina con su instalación (salida), sino con la eficiencia operativa y rentabilidad que genera para el negocio (valor) (2).



Ilustración 7. *Los 8 dominios de desempeño (Ilustración creada con IA).*

Capítulo 3. ANÁLISIS COMPARATIVO Y CRÍTICO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS (V6 VS V7)

Tras examinar las bases de la sexta edición y el cambio de paradigma hacia los principios en la séptima, este capítulo tiene como objetivo realizar una evaluación crítica de ambos modelos. No se trata solo de describir sus componentes, sino de analizar su eficiencia desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas e identificar los puntos de fricción que justifican la transición hacia la síntesis propuesta en la octava edición. A continuación, se desglosan las fortalezas y debilidades de la visión predictiva frente a la visión orientada al valor (1,2).

3.1 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 6ª EDICIÓN.

La sexta edición representa la culminación de décadas de refinamiento de la gestión de proyectos basada en procesos. Para el ingeniero de sistemas, este modelo ofrece una estructura de "lazo cerrado" donde la entrada de datos se transforma mediante técnicas específicas para producir resultados predecibles. Sin embargo, su propia naturaleza determinista conlleva limitaciones en entornos de alta volatilidad (1).

3.1.1 Ventajas: rigor técnico, facilidad de auditoría y estandarización.

- Rigor metodológico y Trazabilidad: la mayor fortaleza de la V6 reside en su estructura de entradas, herramientas, técnicas y salidas (ITTOs). En proyectos industriales, este nivel de detalle permite una trazabilidad absoluta; es posible rastrear cómo un requisito de diseño (entrada) se transformó mediante un análisis de alternativas (herramienta) en una línea base de alcance (salida) (1).
- Facilidad de Auditoría y Control de Calidad: al ser un modelo prescriptivo, facilita enormemente la fiscalización del proyecto. Los procesos estandarizados permiten que auditores externos e internos validen el cumplimiento de normativas técnicas de manera objetiva, reduciendo la variabilidad en la ejecución (1).
- Hoja de Ruta para profesionales noveles: los 49 procesos proporcionan una guía paso a paso que reduce la incertidumbre sobre "qué hacer a continuación". Para un ingeniero que comienza su carrera en gestión, la V6 actúa como un manual de instrucciones técnico que minimiza el riesgo de omitir pasos críticos en la planificación (1).
- Lenguaje común global: la estandarización de las 10 áreas de conocimiento permitió consolidar un léxico técnico universal, facilitando la comunicación en consorcios internacionales de ingeniería donde la precisión terminológica es vital (1).

3.1.2 Desventajas: rigidez ante cambios, excesiva carga burocrática y una visión compartimentada de las áreas.

- Rigidez metodológica (Efecto Cascada): el enfoque predictivo asume que los requisitos pueden definirse con precisión al inicio. En proyectos de ingeniería modernos con alta incertidumbre, esta rigidez dificulta la adaptación a cambios tecnológicos rápidos, convirtiendo la gestión en un proceso reactivo y lento (1).
- Burocracia y "Parálisis por Análisis": la exigencia de documentación exhaustiva para cada uno de los 49 procesos puede derivar en una carga administrativa excesiva. A menudo, el director de proyecto dedica más tiempo a actualizar planes y registros que a liderar el equipo o gestionar el valor técnico, generando lo que se denomina "entropía administrativa" (1).

- Perspectiva compartimentada de las áreas de conocimiento: al organizar el conocimiento en 10 áreas estancas (alcance, tiempo, coste, etc.), se corre el riesgo de perder la visión sistémica. En la práctica industrial, un cambio en la gestión de riesgos afecta inmediatamente al cronograma y a las adquisiciones; la V6, aunque integrada en teoría, a menudo fomentaba una gestión fragmentada en la práctica (1).
- Desconexión con el valor de negocio: el éxito en la V6 se mide principalmente por el cumplimiento de la "Triple Restricción" (alcance, tiempo y coste). Esto puede llevar a situaciones donde se entrega un sistema que cumple técnicamente con lo planeado, pero que ya no es útil o rentable para la organización debido a cambios en el mercado durante su desarrollo (1).



Ilustración 8. *Ventajas y desventajas de la 6ª edición (Ilustración creada con IA).*

3.2 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 7ª EDICIÓN.

La publicación de la séptima edición del PMBOK® representó una ruptura innovadora con el modelo anterior. Al pasar de una estructura basada en procesos a una basada en principios, el estándar buscó responder a la creciente complejidad y volatilidad de los entornos modernos. Para la ingeniería de sistemas, este cambio significa transitar de un control mecánico a un enfoque de gestión adaptativo y holístico (2).

3.2.1 Ventajas: enfoque en resultados/valor, flexibilidad cultural y adaptabilidad.

- Priorización de los resultados (Outcomes) sobre los entregables: la mayor ventaja de la V7 es su enfoque en el valor. Mientras que las versiones anteriores se centraban en producir el "objeto" del proyecto, la V7 enfatiza que el éxito reside en el beneficio que dicho objeto aporta a la organización. Esto obliga al ingeniero a mantener una visión estratégica, asegurando que el sistema desarrollado cumpla con su propósito de negocio (2).
- Pensamiento sistémico y dominios interrelacionados: la V7 introduce los 8 dominios de desempeño, que, a diferencia de las áreas de conocimiento de la V6, operan de forma concurrente. Este enfoque es esencialmente cercano a la ingeniería de sistemas, ya que reconoce que el proyecto es un ecosistema donde variables como el equipo, la planificación y la incertidumbre interactúan constantemente y no pueden gestionarse en "silos" aislados (2).
- Empoderamiento a través de la adaptación (Tailoring): el estándar eleva la adaptación a un nivel crítico, otorgando al profesional la libertad de seleccionar las herramientas y métodos más adecuados para cada contexto específico. En entornos de ingeniería complejos, esto permite hibridar enfoques predictivos y ágiles sin las restricciones burocráticas del modelo puramente procesal (2).

- Fomento de una cultura de liderazgo y colaboración: al incluir principios de comportamiento (como la administración o la creación de un entorno colaborativo), la V7 reconoce que el factor humano es el subsistema más crítico y variable de cualquier proyecto, proporcionando una guía ética y conductual que el rigor técnico de la V6 solía omitir (2).

3.2.2 Desventajas: falta de guías tácticas ("el qué" sin "el cómo"), excesiva abstracción para PMs noveles.

- El vacío del "Cómo" (Falta de Guías Tácticas): la crítica más recurrente hacia la V7 es la desaparición de las guías procedimentales detalladas. Al eliminar la estructura de ITTOs, muchos directores de proyectos industriales se encontraron con un marco de trabajo que define "qué" se debe lograr (principios y resultados), pero no ofrece un camino claro sobre "cómo" ejecutarlo técnicamente (2).
- Excesiva abstracción para profesionales noveles: para ingenieros en las primeras etapas de su carrera, la naturaleza abstracta de los principios puede resultar ambigua. La V7 requiere un juicio profesional altamente desarrollado y años de experiencia previa para saber qué procesos específicos aplicar en cada dominio, lo que aumenta el riesgo de una gestión errática en manos de PMs inexpertos (2).
- Dificultad en entornos de alta regulación: en sectores industriales donde la seguridad y la normativa exigen una trazabilidad documental estricta, la flexibilidad de la V7 puede ser percibida como una falta de rigor. La ausencia de flujos de información estandarizados (entradas y salidas claras) complica las auditorías técnicas y el control de calidad riguroso que caracterizan a la ingeniería tradicional (2).
- La "Paradoja de la Flexibilidad": aunque la adaptación es una ventaja, también puede convertirse en una desventaja si no hay una metodología base sólida. Sin una estructura mínima de procesos (como la que ofrecía la V6), la personalización del enfoque puede derivar en una falta de estandarización dentro de la propia organización, dificultando la transferencia de conocimiento entre diferentes proyectos (2).



Ilustración 9. *Ventajas y desventajas de la 7ª edición (Ilustración creada con IA).*

3.3 MATRIZ DE CORRESPONDENCIA V6 VS V7: ¿DÓNDE QUEDARON LOS PROCESOS DE LA V6 DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA V7?

Para comprender la evolución metodológica, es imperativo realizar un ejercicio de mapeo sistémico. Una de las mayores confusiones en la industria tras el lanzamiento de la V7 fue la creencia errónea de que los 49 procesos y las 10 áreas de conocimiento habían quedado obsoletos. En realidad, la V7 absorbió esta estructura técnica, transformándola de una jerarquía estática a un conjunto de funciones que operan dentro de los 8 dominios de desempeño (1,2).

A continuación, se presenta una matriz que identifica cómo las áreas de conocimiento de la V6 se han integrado en los nuevos dominios de desempeño de la V7 (1,2). Esta tabla permite al ingeniero localizar el "hogar" técnico de cada disciplina:

Área de Conocimiento (V6)	Dominio de Desempeño Principal (V7)	¿Cómo se integra?
Integración	Planificación / Trabajo del Proyecto	Se transforma en el hilo conductor que unifica todos los dominios de desempeño.
Alcance	Planificación / Entrega	El alcance deja de ser solo una lista de tareas para centrarse en la entrega de valor.
Cronograma	Planificación / Medición	El tiempo se gestiona ahora de forma adaptativa según el ciclo de vida elegido.
Costos	Planificación / Medición	El presupuesto se alinea con la métrica de valor y la rentabilidad del sistema.
Calidad	Entrega / Medición	La calidad es intrínseca a la entrega y se valida mediante indicadores de desempeño (KPIs).
Recursos	Equipo / Trabajo del Proyecto	Pasa de la gestión de activos a la creación de entornos colaborativos y liderazgo.
Comunicaciones	Interesados / Equipo	Se enfoca en el compromiso (*engagement*) más que en la simple distribución de datos.
Riesgos	Incertidumbre	Se expande para cubrir no solo amenazas, sino la ambigüedad y la complejidad del sistema.
Adquisiciones	Trabajo del Proyecto	Se gestiona como parte de las operaciones diarias y la logística de entrega.
Interesados	Interesados	Se mantiene como pilar, pero con un enfoque proactivo desde el inicio del ciclo de vida.

Tabla 1. *Matriz de correspondencia V6 vs V7 (1,2).*

Para un ingeniero de sistemas, la transición de la V6 a la V7 puede explicarse como un cambio en el desorden del marco de trabajo. Mientras que la sexta edición operaba bajo un modelo de "lazo cerrado" y dividido, la séptima edición propone un ecosistema de alto nivel donde los procesos se diluyen en favor de la agilidad (1,2).

El Modelo de "Caja Negra" (V6):

En la V6, cada uno de los 49 procesos funciona como una unidad de procesamiento independiente basada en el esquema IPO (Input-Process-Output) (1).

- Determinismo: si las entradas son correctas y se aplican las herramientas estándar, la salida es predecible y estandarizada (1).
- Rigidez: el proceso es "sólido"; no permite variaciones significativas sin una solicitud de cambio formal que altere las líneas base (1).



Ilustración 10. *Modelo "caja negra" (Ilustración creada con IA).*

El Modelo de "Campo de Actividad" (V7):

En la V7, los procesos se "licúan" para integrarse dentro de los dominios de desempeño (2).

- Concurrencia: ya no se espera a que un proceso termine para iniciar el siguiente; las actividades de planificación, entrega y medición ocurren de forma simultánea y constante (2).
- Adaptabilidad (Tailoring): el rigor no reside en el cumplimiento del proceso, sino en la aplicación del principio adecuado para obtener el valor esperado (2).
- Análisis sistémico: se observa que la V7 no elimina los procesos de la V6, sino que los despoja de su obligatoriedad procedimental para convertirlos en capacidades técnicas que el director de proyecto debe "invocar" según la necesidad del dominio de desempeño (2).



Ilustración 11. *Modelo de "Campo de actividad" (Ilustración creada con IA).*

En pocas palabras, tras el mapeo detallado entre ambos estándares, se extraen las siguientes conclusiones técnicas que fundamentan la investigación:

- Pérdida de la capa táctica: La transición de la V6 a la V7 eliminó la "capa intermedia" de gestión. Pasamos de tener un exceso de instrucciones (V6) a una carencia de guías operativas (V7), lo que en ingeniería se traduce en una pérdida de control sobre la calidad procedimental (1,2).
- El telescopio vs. el microscopio: la V6 permitía observar el proyecto con un "microscopio" (detalle de cada tarea), mientras que la V7 obliga a usar un "telescopio" (visión de valor y estrategia). Un ingeniero de sistemas industriales requiere ambos instrumentos para garantizar la eficiencia sistémica (1,2).
- Génesis de la V8: La brecha metodológica detectada no es un error de diseño, sino una oportunidad de evolución. La industria demanda un modelo que recupere la disciplina técnica de la V6 (el "cómo") sin renunciar a la orientación al valor de la V7 (el "por qué") (1-3).

Capítulo 4. LA VERSIÓN 8 DEL PMBOK®

El presente capítulo aborda la propuesta central de la investigación, donde se expone el análisis detallado de la octava edición de la Guía del PMBOK® desde el enfoque de la Ingeniería en Sistemas Industriales. Se evalúa este marco metodológico como un modelo de síntesis definitiva, diseñado específicamente para restablecer el equilibrio y mitigar el desorden detectado tras la transición radical de la arquitectura prescriptiva de la sexta edición a la abstracción de la séptima edición (3).

A través del examen de sus fundamentos filosóficos, se demuestra cómo la nueva versión articula una hibridación avanzada que integra la disciplina del control operativo con la flexibilidad estratégica orientada al valor. El desarrollo analítico se estructura de forma estricta según el índice establecido para el proyecto, comenzando por el análisis conceptual de su filosofía organizativa y la reconfiguración de sus directrices conductuales (3).

4.1 FILOSOFÍA DE LA V8: RECUPERANDO EL EQUILIBRIO.

El lanzamiento de la octava edición de la Guía del PMBOK® responde a una necesidad de estabilización dentro del sistema global de dirección de proyectos. El análisis comparativo de las versiones previas revela que la V6 priorizaba la rigidez de las secuencias procedimentales, mientras que la V7 se desplazó hacia un plano puramente valorativo basado en principios. Este desplazamiento introdujo una brecha táctica en proyectos industriales complejos, donde la ausencia de guías explícitas dificultaba el control de calidad y la predictibilidad del flujo de trabajo (3).

La V8 se define formalmente como una solución fundamentada en la práctica real de la ingeniería. Conforme a lo estipulado en el texto, "La Octava Edición es la revisión más basada en la evidencia e impulsada por la comunidad hasta la fecha, formada por casi 48.000 puntos de datos, perspectivas de profesionales globales y dos rondas de comentarios públicos". Desde la perspectiva de sistemas, esta base de datos masiva representa la realimentación necesaria para que el modelo adquiera un carácter híbrido estable, ofreciendo "un enfoque más accesible, racionalizado y adaptable para la dirección de proyectos en todas las industrias, sectores y métodos de desarrollo" (3).

4.1.1 El concepto de Proactive Ownership (Propiedad Proactiva).

La reconfiguración filosófica de la octava edición se articula formalmente en su prólogo a través de la introducción de una estructura mental tridimensional. El estándar establece que "el nuevo prólogo describe las tres dimensiones de la mentalidad de la dirección de proyectos: proactiva, de propiedad y orientada al valor". Este marco de referencia opera como el sustrato cognitivo que define las reglas de comportamiento y gobernanza de los equipos técnicos en entornos de alta incertidumbre (3).

La primera dimensión, definida como mentalidad proactiva, se vincula directamente con los fundamentos de la ingeniería de lazo cerrado. El estándar determina que "la mentalidad proactiva en la dirección de proyectos enfatiza el pensamiento sistémico y los niveles apropiados de planificación, ayudando a asegurar que los umbrales de calidad objetivo estén integrados dentro de cada fase del proyecto". Desde una perspectiva técnica, esto implica que el diseño del proyecto industrial no reacciona ante las desviaciones de manera tardía, sino que establece funciones de transferencia predictivas para anticipar las perturbaciones de las variables de entrada antes de que afecten a las salidas del sistema (3).

Por su parte, la segunda dimensión de propiedad (ownership) complementa la proactividad mediante la asignación formal de responsabilidades operativas y la maduración cultural. Según se recoge en el manual, "la dimensión de propiedad se centra en la responsabilidad de los líderes y el desarrollo de una cultura de equipo de alto desempeño". En el contexto industrial, este concepto elimina la ambigüedad en la toma de decisiones, promoviendo que cada célula de trabajo asuma el control y la rendición de cuentas sobre los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y la entrega eficiente de los paquetes de trabajo individuales (3).

La tercera dimensión, esencial para consolidar la síntesis de la octava edición, es la mentalidad orientada al valor. Esta dimensión opera un cambio analítico en el sistema de gestión al desplazar el foco desde el cumplimiento ciego de tareas o salidas físicas (outputs) hacia la consecución de beneficios reales y resultados de negocio (outcomes). En la ingeniería de sistemas, esta mentalidad garantiza que cada proceso de transformación y cada entregable técnico esté rígidamente justificado por su eficiencia, su viabilidad económica, su impacto sostenible y su alineación directa con el Retorno de la Inversión (ROI) de la corporación (3).




Ilustración 12. *La Propiedad Proactiva (Ilustración creada por IA).*

4.1.2 Los 6 nuevos principios de gestión de la V8.

La reducción del desorden del sistema metodológico se consigue en la V8 mediante un proceso de simplificación y optimización de su núcleo axiomático. Mientras que la séptima edición distribuyó sus directrices en doce principios generales, la octava edición compacta y refina esta estructura para transformarla en un "conjunto simplificado de seis principios de dirección de proyectos accionables". La justificación técnica de este rediseño radica en que "los principios se han refinado para ser más accionables, y se han consolidado para minimizar el solapamiento, la duplicación y la confusión" (1-3).

Los seis principios rectores establecidos en la arquitectura de la V8 se detallan formalmente a continuación:

- Adoptar una Visión Holística (Adopt a Holistic View): basada explícitamente en el "pensamiento sistémico; comprender todos los componentes y sus interdependencias". Este principio exige mapear los impactos cruzados dentro de la planta u organización antes de ejecutar modificaciones en el alcance (3).
- Enfocarse en el Valor (Focus on Value): establece el valor de negocio y los beneficios económicos u operativos como el "impulsor definitivo del éxito" del proyecto, superando la visión reduccionista del mero cumplimiento de tareas (3).

- Integrar la Calidad en los Procesos y Entregables (Embed Quality into Processes and Deliverables): evolución técnica del concepto anterior, el cual determina que la excelencia y el cumplimiento técnico deben ser intrínsecos a los flujos de transformación industrial (3).
- Ser un Líder Responsable (Be an Accountable Leader): acciona la fusión de la gestión predictiva con la agilidad mediante la promoción de la "integridad, la autoconciencia y el liderazgo compartido" (3).
- Integrar la Sostenibilidad en todas las Áreas del Proyecto (Integrate Sustainability within All Project Areas): constituye la mayor adición filosófica de la v8, obligando a considerar el impacto de triple balance: "sostenibilidad ambiental, social y económica" en cada fase del ciclo de vida (3).
- Construir una Cultura Empoderada (Build an Empowered Culture): refina las antiguas guías de colaboración de la v7 hacia la estructuración de un entorno industrial de alto rendimiento con alta autonomía delegada (3).

Para el ingeniero de sistemas, este inventario consolidado de seis principios actúa como un conjunto de restricciones estables de diseño que eliminan el ruido procedimental, facilitando que las conductas organizacionales se acoplen de manera exacta con los siete dominios funcionales que gobiernan la ejecución diaria de la infraestructura del proyecto (1-3).



Ilustración 13. *Los seis principios de gestión de la V8 (Ilustración creada con IA).*

4.2 EL REGRESO DE LA ESTRUCTURA DE PROCESOS:

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, cualquier modelo predictivo o híbrido requiere de funciones de transferencia explícitas para transformar variables de entrada en salidas reguladas. La supresión del mapa formal de procesos en la séptima edición generó un comportamiento de lazo abierto en la gestión de proyectos, donde la ausencia de secuencias lógicas incrementó la entropía táctica. La octava edición corrige esta desviación mediante la restitución de una estructura procedimental, devolviendo al sistema el rigor operacional necesario para garantizar la estabilidad y la predictibilidad en entornos industriales complejos (1-3).

Este regreso metodológico no constituye una regresión hacia la rigidez prescriptiva del pasado, sino una evolución hacia la flexibilidad paramétrica. Los procesos operan ahora como módulos adaptables dentro de los dominios de desempeño, actuando como el instrumental técnico y de control que traduce los principios abstractos en acciones operativas medibles dentro de la planta de ingeniería (1-3).

4.2.1 Descripción de los 40 procesos evolucionados (simplificación de los 49 de la V6).

El análisis cuantitativo de la infraestructura procedimental revela una optimización matemática en el diseño de la octava edición. Mientras que la sexta edición de la Guía del PMBOK® articulaba un modelo denso compuesto por 49 procesos rígidamente distribuidos en 10 áreas de conocimiento, la V8 opera una reducción y consolidación estructural, limitando el marco operativo a un total de 40 procesos integrados (1,3).

En la sexta edición, la aproximación prescriptiva definía que "un proceso de dirección de proyectos es una serie sistemática de actividades dirigida a producir un resultado final, de manera que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas". Esta configuración clásica generaba una elevada carga de gestión (systemic overhead), lo que frecuentemente derivaba en una parálisis por análisis debido a la obligatoriedad de procesar e interconectar cientos de entradas, herramientas, técnicas y salidas (ITTOs) de manera inflexible (1,3).

La octava edición mitiga esta ineficiencia procedimental eliminando la redundancia y los solapamientos funcionales. La nueva guía destaca que "esta edición incluye una selección de 40 procesos no prescriptivos que pueden adaptarse a variados enfoques, ciclos de vida y entornos". Al reducir el inventario de 49 a 40 procesos, se suprime el determinismo algorítmico previo, permitiendo que el ingeniero industrial seleccione y parametrice únicamente aquellas funciones de transferencia que aporten valor real al flujo de manufactura o construcción. La eliminación de estos 9 procesos no implica la desaparición de las actividades técnicas, sino su síntesis y compactación dentro de macroflujos operativos más eficientes (1,3).

A continuación, se presenta la matriz de síntesis operativa que detalla la reconfiguración y optimización de los procesos desde la arquitectura rígida de la V6 hacia la estructura consolidada de la V8:

Macroflujo Funcional (V8)	Procesos Consolidados (V8)	Lógica de Optimización y Procesos de la V6 Absorbidos/Eliminados
Dirección Estratégica e Integración	Procesos de alineación, gobernanza y control de cambios unificados.	Se fusionan los procesos hiperfragmentados de iniciación y cierre de la V6 (como *Cerrar el Proyecto o Fase* y *Cerrar las Adquisiciones*), eliminando duplicidades administrativas.
Definición Técnica y Alcance	Procesos de captura de requisitos, descomposición (EDT/WBS) y validación técnica.	Se unifican las funciones de *Definir el Alcance* y *Crear la EDT/WBS*, reduciendo la fricción burocrática entre la concepción teórica y la estructura física de trabajo.
Sincronización y Ritmo Operativo	Procesos de cronograma, secuenciación y asignación de recursos físicos y humanos.	Se eliminan los checkpoints intermedios de control rudo de la V6 (como *Estimar los Recursos de las Actividades* por separado), integrando la disponibilidad de planta en un flujo continuo de tiempo-recurso.

Macroflujo Funcional (V8)	Procesos Consolidados (V8)	Lógica de Optimización y Procesos de la V6 Absorbidos/Eliminados
Viabilidad y Control Financiero	Procesos de estimación de costes, estructuración presupuestaria y gestión de beneficios (ROI).	Se transmuta el enfoque de coste puro hacia la medición de valor. Se absorben y simplifican los procesos de *Estimar los Costes* y *Determinar el Presupuesto* en un único bucle de control financiero adaptativo.
Interacciones y Comunicación	Procesos de gestión de interesados, canales de información y alineación de expectativas.	Se reduce la redundancia de la V6 al fusionar las áreas independientes de *Comunicaciones* e *Interesados* (ej. *Manejar el Involucramiento de Interesados* y *Monitorear las Comunicaciones*) en un único lazo de realimentación.
Resiliencia e Incertidumbre	Procesos de identificación, análisis cuantitativo, respuesta al riesgo y aprovisionamiento.	Se simplifican las fases iterativas de riesgo de la V6 (como la separación estricta entre *Análisis Cualitativo* y *Cuantitativo*), agilizando los planes de contingencia ante perturbaciones físicas en la cadena de suministro.

Tabla 2. *Simplificación de los 49 procesos de la V6 (1,3).*

4.2.2 Organización funcional: de procesos aislados a flujos integrados.

La transformación fundamental en la arquitectura de la V8 no reside únicamente en la reducción numérica de sus componentes, sino en la reconfiguración completa de su topología de red. En la sexta edición, los procesos tendían a operar como compartimentos estancos o silos funcionales vinculados de forma estricta a sus respectivas áreas de conocimiento, lo que frenaba los flujos de información cruzada y dificultaba el control holístico y en tiempo real del proyecto industrial (1,3).

La octava edición reemplaza esta estructura fragmentada por un modelo de dinámica de fluidos metodológica, donde los procesos se agrupan e interactúan como flujos integrados (integrated flows). Esta reorganización se alinea de manera exacta con los principios de la ingeniería de sistemas y filosofías de optimización como el Mapeo del Flujo de Valor (Value Stream Mapping). Los procesos ya no se ejecutan de forma aislada o puramente secuencial, sino que se entrelazan de manera simultánea y continua a lo largo de todo el ciclo de vida, operando bajo un esquema de Entrada-Procesamiento-Salida (IPO) de lazo cerrado (1,3).

Bajo este enfoque de flujos integrados, la información y los recursos transitan a través de lazos de realimentación constante. Las salidas de un bloque procedimental alteran de forma dinámica y automática los parámetros de entrada de los procesos adyacentes. De este modo, variables críticas como la identificación de un riesgo técnico en la línea de montaje impactan de inmediato y sin intermediación burocrática en los procesos de cronograma, finanzas y asignación de recursos. Esta integración sistémica elimina los cuellos de botella característicos de las versiones anteriores, asegurando que el aparato procedimental funcione como un sistema

autorregulado, capaz de mitigar las perturbaciones externas y asegurar la entrega eficiente del valor esperado (1,3).




Ilustración 14. *De procesos aislados a flujos integrados (Ilustración creada con IA).*

4.3 LOS 7 DOMINIOS DE DESEMPEÑO DE LA V8.

Los dominios de desempeño en la octava edición de la Guía del PMBOK® dejan de ser categorías estáticas de conocimiento para convertirse en subsistemas operacionales interconectados. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, estos 7 dominios representan los bloques funcionales permanentes de un proceso de transformación industrial, donde los principios declarados se traducen de forma continua en variables cuantificables, flujos de control e indicadores técnicos de desempeño (1-3).

La interdependencia de estos dominios configura un modelo de lazo cerrado. Cada dominio recibe entradas informacionales y materiales de los restantes, procesa las variables bajo criterios específicos de ingeniería y emite salidas reguladas, garantizando la estabilidad global del proyecto frente a las perturbaciones del entorno operativo (1-3).



Ilustración 15. *Los 7 Dominios de Desempeño de la V8 (Ilustración creada con IA).*

4.3.1 Gobernanza (Estructura y Toma de Decisiones).

El dominio de gobernanza opera como el regulador central o supervisor del lazo de control del proyecto. Su función sistémica consiste en establecer los umbrales de decisión, las matrices de autoridad y los canales de escalamiento requeridos para mantener el alineamiento

estratégico de todos los componentes operativos. La V8 consolida este dominio no como una capa burocrática restrictiva, sino como una infraestructura de toma de decisiones ágil y bien definida (3).

En este ámbito, la gobernanza proporciona la estructura de estabilidad que demanda la propiedad proactiva. Tal como muestra el texto, "la dirección de proyectos eficaz requiere una estructura de gobernanza clara que defina las funciones, las responsabilidades y la autoridad para la toma de decisiones". En proyectos de ingeniería compleja, este marco asegura que las desviaciones en las variables críticas de planta sean corregidas mediante protocolos normalizados, eliminando la latencia informativa y garantizando que el control se ejerza en el nodo jerárquico óptimo (3).

4.3.2 Alcance (Definición de Valor).

Desde el enfoque de la ingeniería de sistemas, el alcance define las fronteras físicas y funcionales del sistema bajo estudio. En la octava edición, este dominio evoluciona desde la mera acumulación cuantitativa de requisitos hacia una delimitación estricta orientada a la entrega de valor industrial. El alcance ya no se concibe como una lista inmutable de entregables, sino como la configuración técnica óptima que maximiza los beneficios esperados por la organización (3).

El proceso de diseño del alcance en la V8 se fundamenta en la descomposición analítica estructurada. El estándar ratifica la vigencia de herramientas como la estructura de desglose del trabajo al señalar que "la descomposición es una técnica utilizada para subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables". Esta segmentación modular permite parametrizar cada paquete de trabajo industrial, vinculándolo directamente con criterios de aceptación técnicos y métricas de valor específicas que evitan la corrupción del alcance o desvíos sistémicos (3).

4.3.3 Cronograma (Gestión del Tiempo e Hitos).

El dominio del cronograma gobierna la dimensión temporal del sistema, asegurando la sincronización de las fases constructivas, logísticas y operativas del proyecto. En entornos industriales, donde los retrasos en una célula de trabajo impactan de forma exponencial en las etapas posteriores, la gestión del tiempo requiere modelos aleatorios y deterministas avanzados que doten de ritmo y predictibilidad al flujo de valor (3).

La octava edición aborda esta sincronización mediante un enfoque adaptativo que equilibra los hitos contractuales rígidos con la flexibilidad en la ejecución de las actividades. La estructuración de las redes de precedencia y el cálculo de rutas críticas se integran en la V8 dentro de un flujo continuo de realimentación. Esto permite que los algoritmos de programación de tiempos respondan dinámicamente a la variabilidad real de la planta, ajustando los espacios y redefiniendo las prioridades operativas sin desestabilizar los objetivos maestros de entrega del proyecto (3).

4.3.4 Finanzas (Presupuesto, ROI y Gestión de Beneficios).

El dominio de finanzas actúa como el lazo de control económico del proyecto, encargado de regular la tasa de consumo de recursos monetarios y de auditar la rentabilidad financiera del sistema. Bajo la óptica de la V8, la gestión presupuestaria abandona la contabilidad pasiva y de coste puro para transformarse en un motor de optimización que evalúa constantemente el Retorno de la Inversión (ROI) y la materialización de los beneficios de negocio (3).

Para asegurar esta eficiencia, la octava edición promueve una vinculación estrecha entre las estimaciones de costes y la estructura de control de tareas. Se establece formalmente que la

gestión financiera debe integrarse plenamente con los planes de control del proyecto, facilitando el despliegue de herramientas como la Gestión del Valor Ganado (EVM). Al correlacionar el presupuesto aprobado con el avance físico de la obra industrial, este dominio proporciona las funciones de transferencia necesarias para detectar desviaciones económicas de forma temprana y aplicar acciones correctivas de manera proactiva (3).

4.3.5 Interesados y Comunicación.

Este dominio representa la interfaz externa del sistema, encargada de gestionar los flujos de información y las interacciones con los agentes del entorno (clientes, proveedores, reguladores y comunidades). Desde la perspectiva de la ingeniería, los interesados actúan como fuentes de requisitos y, simultáneamente, como emisores de perturbaciones externas. Las comunicaciones operan, por tanto, como los canales que estabilizan y alinean estas expectativas con la realidad técnica del proyecto (3).

La octava edición compacta estas funciones en un único macroflujo relacional, reconociendo que la comunicación no es un fin en sí mismo, sino la herramienta de ingeniería social necesaria para mantener el compromiso de los actores clave. Al normalizar los canales de comunicación y diseñar matrices de distribución de datos precisas, el sistema metodológico reduce el ruido informativo, garantizando que los datos correctos lleguen al nodo adecuado en el momento oportuno para facilitar la toma de decisiones técnicas (3).

4.3.6 Recursos (Humanos, Físicos y Conocimiento).

El dominio de recursos gestiona la capacidad interna del sistema, gobernando la adquisición, asignación y optimización de los activos humanos, materiales, de equipamiento y de capital intelectual. En la ingeniería de sistemas industriales, la gestión de recursos se rige por la Teoría de las Restricciones, identificando los cuellos de botella en la capacidad de la planta o los equipos de ingeniería para maximizar la eficiencia global (Overall Equipment Effectiveness - OEE) (3).

La V8 asume una visión holística de los recursos, reconociendo que la disponibilidad de competencias y el conocimiento técnico son tan críticos como la maquinaria o la materia prima. Como se detalla en el manual, la gestión de recursos abarca tanto la logística de "recursos virtuales" como el desarrollo de una cultura de equipo de alto desempeño. Al parametrizar la capacidad y la carga de trabajo de cada recurso, este dominio evita la sobreexplotación de los componentes del sistema, manteniendo el proyecto dentro de sus límites estables de operación (3).

4.3.7 Riesgos (Incertidumbre y Oportunidades).

El dominio de riesgos constituye el subsistema de resiliencia de la metodología, diseñado específicamente para dotar al proyecto de inmunidad frente a la incertidumbre inherente a los entornos complejos. Desde el enfoque sistémico, los riesgos representan variables estocásticas que amenazan con desestabilizar los parámetros de rendimiento del proyecto (calidad, coste y plazo). La V8 aborda este dominio mediante un enfoque proactivo que busca tanto mitigar las amenazas como explotar las oportunidades técnicas que surgen en el ciclo de vida (3).

La estructura procedimental simplificada de la octava edición agiliza la ejecución de los planes de respuesta. En lugar de someter cada evento a procesos secuenciales lentos, la V8 integra la gestión de riesgos directamente en los bucles diarios de operación. El estándar enfatiza la necesidad de mantener un monitoreo continuo de las fuentes de incertidumbre, asegurando que, ante cualquier fluctuación crítica en la cadena de suministro, fallos en las pruebas de ingeniería o

cambios regulatorios, el sistema active de forma automática y paralela sus planes de contingencia, preservando el equilibrio del proyecto industrial (3).

4.4 EJES MODERNOS INTEGRADOS: SOSTENIBILIDAD (ESG) Y ÉTICA EN LA V8.

La maduración del sistema metodológico en la octava edición de la Guía del PMBOK® se consolida mediante la inclusión de dimensiones vectoriales que trascienden el control clásico de coste, tiempo y alcance. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, la introducción estructurada de criterios de sostenibilidad y marcos éticos no representa una adición meramente teórica, sino la formalización de nuevas restricciones y variables de control dentro del lazo cerrado del proyecto. El sistema ya no se audita únicamente por su eficiencia interna, sino por su interacción y equilibrio termodinámico con el entorno ambiental, social y económico (3).

4.4.1 El triple balance (ESG) como restricción de diseño en sistemas industriales

En las versiones previas de la Guía del PMBOK®, la sostenibilidad ambiental y social se contemplaba de forma periférica, catalogándose de forma pasiva como un factor ambiental de la empresa o como un requisito de cumplimiento regulatorio externo. En la sexta edición, por ejemplo, las normativas ecológicas eran tratadas como restricciones fijas que afectaban a los procesos de planificación sin alterar el núcleo de la estrategia de optimización o la toma de decisiones operativas (1,3).

La octava edición opera una transformación radical al elevar estos conceptos al rango de axioma operacional básico. Esto se materializa a través de la incorporación explícita de un principio dedicado: "Integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto (Integrate Sustainability within All Project Areas)". Bajo el enfoque de la ingeniería de sistemas, este cambio reconfigura la función objetivo del proyecto, obligando a que los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) dejen de ser parámetros externos y pasen a operar como restricciones de diseño intrínsecas a las funciones de transferencia de cada proceso (3).

Esta integración obliga a evaluar el ciclo de vida completo de la infraestructura, proceso o producto industrial. El estándar determina la necesidad de considerar un impacto tridimensional, obligando a gestionar la "sostenibilidad ambiental, social y económica" en cada fase del ciclo de vida del proyecto. Para el ingeniero industrial, esto se traduce en la implementación de modelos Entrada-Procesamiento-Salida (IPO) donde los consumos no solo se parametrizan en unidades monetarias o de tiempo, sino en vectores de huella de carbono, balances de masa y energía, y tasas de reciclabilidad, mitigando la entropía ambiental y asegurando la resiliencia a largo plazo de la cadena de suministro (3).



Ilustración 16. *El triple balance (ESG) (Ilustración creada con IA).*

4.4.2 El lazo de control ético y la gobernanza de la información corporativa

La dimensión ética y el comportamiento responsable se consolidan en la octava edición como los reguladores principales del comportamiento de los equipos de ingeniería, operando como un lazo de control interno que estabiliza el factor humano y la gobernanza de la información corporativa. En entornos industriales complejos, la toma de decisiones técnicas involucra de manera constante dilemas críticos asociados con la seguridad en planta, la selección de tolerancias de materiales y el cumplimiento estricto de estándares internacionales (3).

La V8 unifica la praxis de gestión con los códigos conductuales e institucionales de la profesión al dictaminar como principio rector el "Ser un Líder Responsable (Be an Accountable Leader)", lo cual demanda de forma explícita actuar con "Integridad, autoconciencia y liderazgo compartido". Desde un enfoque de control sistémico, este principio actúa como una función de auditoría continua que analiza las acciones del equipo en tiempo real para corregir y mitigar cualquier desviación respecto a los estándares éticos y de gobernanza establecidos (3).

Bajo esta arquitectura, la gobernanza de la información y la transparencia en la comunicación de datos técnicos (tales como emisiones reales, tasas de fallo de maquinaria o riesgos latentes de operación) se convierten en variables críticas de realimentación. Al subordinar el rendimiento puramente operativo a directrices éticas claras y accionables, la octava edición asegura que el incremento de la flexibilidad táctica no degenere en una pérdida de rigor de ingeniería o en vulnerabilidades legales y de calidad. De este modo, la ética y la transparencia actúan como el software de control del sistema metodológico, garantizando que todas las células operacionales funcionen bajo parámetros de alta integridad y alineación con los objetivos estratégicos y sostenibles de la organización (3).



Ilustración 17. *El lazo de control ético (Ilustración creada con IA).*

Capítulo 5. EL CICLO DE VIDA EN LA V8

En el presente capítulo se desarrolla la dimensión empírica y operacional del marco metodológico propuesto por la octava edición de la Guía del PMBOK® (PMBOK® 8), interpretada bajo el prisma analítico de la Ingeniería de Sistemas. El análisis se articula en torno a la estructuración de los ciclos de vida de proyectos complejos, entendidos como sistemas dinámicos que demandan una predictibilidad rigurosa junto con una capacidad adaptativa óptima para neutralizar la entropía metodológica (3).

A través de un enfoque sistémico, se examina cómo las herramientas procedimentales y los principios de valor se coordinan mediante un modelo de control en lazo cerrado. Esta configuración asegura la estabilidad operativa del flujo de trabajo industrial, optimizando la asignación de recursos y garantizando la entrega del valor comprometido frente a las perturbaciones externas de los entornos macroeconómicos y tecnológicos actuales (3).

5.1 EL REGRESO DE LAS 5 FASES DEL PROYECTO.

La reintroducción de las categorías clásicas de la dirección de proyectos, articuladas bajo un enfoque renovado en la octava edición, representa el pilar fundamental de la síntesis metodológica objeto de esta investigación. De acuerdo con lo dispuesto en la guía de referencia, "esta edición presenta 5 áreas de enfoque de dirección de proyectos: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre". Esta reconfiguración estructural permite superar la fragmentación teórica observada en transiciones anteriores, devolviendo al estándar una secuencia lógica aplicable a la ingeniería de plantas y procesos industriales (3).

Desde la perspectiva de los sistemas de manufactura y energía, estas fases no operan como compartimentos lineales e independientes, sino como etapas interconectadas dentro de un modelo Entrada-Procesamiento-Salida (IPO). Al respecto, el manual detalla que "históricamente, estas cinco Áreas de Enfoque se presentaban como categorías lógicas de procesos formales de dirección de proyectos, conocidas como los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos... Como tal, estos Grupos de Procesos históricos han sido reconfigurados como Áreas de Enfoque". Esta evolución confiere la flexibilidad necesaria para integrar dinámicas híbridas sin comprometer el control estadístico de las operaciones (3).

5.1.1 Fase de Inicio: el Business Case y el Valor esperado.

La Fase de Inicio en el marco de la octava edición constituye el mecanismo de acoplamiento entre la estrategia corporativa y la viabilidad técnica del proyecto. Bajo el modelo de procesamiento de información, se identifica que el inicio operativo no surge de forma aislada, sino que se nutre de directrices estratégicas preexistentes. De acuerdo con el estándar, "tanto el caso de negocio como el plan de gestión de beneficios se desarrollan antes de que se inicie el proyecto", actuando como las variables de entrada de referencia indispensables para justificar la movilización de capital técnico e intelectual (3).

El procesamiento de estas variables críticas se formaliza a través de la estructuración del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter). Este documento actúa como el nodo de transferencia que valida legal y operacionalmente el inicio del proyecto, estableciendo que "el acta de constitución del proyecto forma una asociación entre las organizaciones ejecutora y solicitante". En comparación con la perspectiva prescriptiva de la sexta edición, donde se estipulaba que "el acta de constitución del proyecto es el documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto", la síntesis actual acentúa el carácter colaborativo y bidireccional del flujo de información entre los agentes del sistema (3).

Por su parte, el Business Case define el "setpoint" o valor de consigna del sistema, el cual determina los umbrales de eficiencia esperados. Mientras que la séptima edición introdujo una abstracción orientada al valor donde los proyectos operaban dentro de un "sistema para la entrega de valor", la octava edición operacionaliza dicho concepto al enlazar directamente los 40 procesos evolucionados con el análisis continuo de viabilidad financiera y operativa. De este modo, el valor esperado se convierte en una métrica medible y controlable desde el primer instante de la fase de inicio, evitando desviaciones estructurales durante el ciclo de vida del proyecto industrial (3).



Ilustración 18. *Fase de inicio (Ilustración creada por IA).*

5.1.2 Fase de Planificación: Tailoring (Adaptación) del enfoque híbrido.

La Fase de Planificación, presentada en la octava edición como una de las áreas de enfoque clave, es concebida bajo la óptica de la Ingeniería de Sistemas como el proceso de modelado, configuración y delimitación del espacio de estados operativos del proyecto. En lugar de establecer una línea base estática e inmutable en las etapas iniciales, el estándar reconoce la naturaleza dinámica de los flujos industriales mediante procesos continuos de retroalimentación en lazo cerrado. Al respecto, el manual estipula que "esta refinación continua del plan de dirección del proyecto se denomina elaboración progresiva, lo que indica que la planificación es una actividad iterativa o continua". Esta perspectiva sistémica permite asimilar perturbaciones y variaciones en los requisitos técnicos sin inducir el colapso de la estructura de control del proyecto (3).

La operativización de esta flexibilidad se canaliza a través del principio de Tailoring (Adaptación), el cual actúa como un sintonizador de parámetros metodológicos para hacer frente a la entropía del entorno. Mientras que la séptima edición introdujo la adaptación como un concepto generalizado dentro de sus pautas conceptuales, la octava edición consolida este enfoque al integrarlo formalmente en la arquitectura del ciclo de vida, especificando que el estándar "ofrece prácticas adaptables para ajustarse a una amplia variedad de industrias, enfoques de entrega y necesidades organizacionales". En la ingeniería industrial, esta adaptabilidad resulta crítica, puesto que las restricciones físicas de la cadena de suministro, las normativas ambientales y los plazos de procura de equipos críticos exigen un diseño metodológico a la medida de la complejidad tecnológica del sistema (3).

El núcleo operativo de esta planificación adaptada reside en la convergencia del enfoque híbrido, el cual permite la coexistencia y sincronización de subsistemas con dinámicas operacionales disímiles dentro de un mismo macroproyecto. La guía describe con precisión esta arquitectura de gestión al afirmar que "con un enfoque híbrido, las diversas fases del proyecto pueden abordarse de manera diferente. Los proyectos pueden llevarse a cabo principalmente utilizando un enfoque mientras que los flujos subsidiarios pueden utilizar una forma de trabajo

diferente". Esta hibridación técnica se evidencia de forma clara en la construcción y puesta en marcha de una planta automatizada, donde las obras civiles y el montaje electromecánico exigen una planificación predictiva rigurosa basada en el camino crítico (método en cascada), mientras que la programación de los sistemas de telemetría, SCADA y la sintonización de lazos de control automático se ejecutan óptimamente bajo ciclos adaptativos e iterativos de entrega de software (3).

Esta flexibilidad adaptativa marca una ruptura estructural definitiva con el enfoque prescriptivo de la sexta edición, donde la rigidez de las interconexiones procedimentales obligaba a un despliegue secuencial exhaustivo y cerrado. En dicho manual, se determinaba que "el grupo de procesos de planificación está compuesto por aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción", estructurando un bloque rígido de 24 procesos lineales. La síntesis metodológica alcanzada en la octava edición preserva el rigor predictivo del control técnico, pero elimina los cuellos de botella burocráticos al proveer un entorno modular, puesto que "esta edición incluye una selección de 40 procesos no prescriptivos que pueden adaptarse a variados enfoques, ciclos de vida y entornos". De este modo, la planificación híbrida de la versión 8 optimiza el flujo de información de entrada, maximiza la eficiencia en el uso de los recursos del sistema y minimiza el desperdicio operativo en entornos industriales complejos (1,3).




Ilustración 19. *Fase de planificación (Ilustración creada con IA).*

5.1.3 Fase de Ejecución: Liderazgo y cultura de equipo.

La Fase de Ejecución, clasificada en la octava edición como una de las áreas de enfoque cardinales, representa el subsistema de transformación material y tecnológica del proyecto, donde las especificaciones de diseño y los recursos asignados se convierten en entregables tangibles. Desde la perspectiva de la Ingeniería en Sistemas, el equipo de proyecto no se interpreta como una agrupación estática de personal, sino como un elemento actuador dinámico de carácter sociotécnico. Este actuador es responsable de ejecutar las operaciones críticas del sistema bajo restricciones severas de tiempo, coste y calidad, minimizando la entropía operativa mediante procesos de autorregulación y optimización de flujos de trabajo (3).

La octava edición del PMBOK® introduce una evolución profunda en la dinámica de ejecución al situar la cultura de equipo y el liderazgo compartido como motores de la eficiencia procedimental. Este enfoque se operacionaliza a través del principio de Proactive Ownership (Responsabilidad Proactiva), exigiendo que cada componente del sistema asuma un rol activo en la identificación de desviaciones y en la salvaguarda de la calidad del proceso. Según se establece, la efectividad en la ejecución requiere consolidar un entorno donde se promueva la autonomía y el compromiso, afirmando que "un equipo de proyecto de alto desempeño se caracteriza por una cultura de confianza, colaboración y mejora continua". En el contexto de las industrias de proceso

continuo o manufactura avanzada, esta cultura actúa como un mecanismo de control distribuido, permitiendo que los ingenieros de planta y especialistas técnicos respondan en tiempo real ante fallos imprevistos de la maquinaria o desajustes de la cadena de suministro, sin necesidad de activar bucles de aprobación burocráticos centralizados (3).

Este modelo de síntesis de la V8 absorbe e integra la perspectiva abstracta de la séptima edición, la cual ya había iniciado el desplazamiento desde el mando jerárquico tradicional hacia los comportamientos de liderazgo distribuidos. En dicho manual, se postulaba que el liderazgo es una capacidad ubicua dentro del sistema, determinando textualmente que "los miembros del equipo del proyecto demuestran liderazgo al asumir la responsabilidad de sus resultados y al influir positivamente en otros". La octava edición consolida esta visión conceptual al acoplarla directamente a la reactivación de los procesos de ejecución simplificados, garantizando que el liderazgo distribuido funcione como un disipador de fricciones operacionales que estabilice el flujo de trabajo frente a perturbaciones exógenas (2,3).

La configuración de la V8 mitiga las limitaciones inherentes al enfoque prescriptivo de la sexta edición, donde la ejecución del equipo se gestionaba mediante un control jerárquico verticalizado y rígidamente estandarizado a través de entradas, herramientas y salidas (ITTOs) predefinidas. En la versión 6, la gestión del factor humano se reducía fundamentalmente a un protocolo administrativo de supervisión, definiéndose que "Gestionar al equipo del proyecto es el proceso de hacer un seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto". La comparación sistémica evidencia que, mientras la sexta edición trataba al equipo como un recurso pasivo regulado por un lazo de control externo (ejercido en exclusividad por el director de proyecto), la octava edición lo eleva a la categoría de subsistema inteligente con capacidad de control en lazo cerrado interno, maximizando la eficiencia global de las operaciones industriales (1,3).



Ilustración 20. *Fase de ejecución (Ilustración creada con IA).*

5.1.4 Fase de Monitoreo y Control: KPIs de desempeño vs. métricas de valor.

La Fase de Monitoreo y Control se conceptualiza como el lazo de retroalimentación esencial para garantizar la estabilidad operativa y atenuar la entropía del proyecto. Este subsistema procesa continuamente las señales de salida del progreso real, comparándolas con los umbrales de diseño (líneas base) para inyectar acciones correctivas en el flujo de procesamiento. En el marco de la octava edición del PMBOK®, esta fase recupera su relevancia estructural al constituirse como una de las cinco áreas de enfoque, diseñada para asegurar tanto la predictibilidad de la manufactura física como la viabilidad del flujo de valor (3).

En el enfoque prescriptivo de la sexta edición, el monitoreo y control operaban bajo un lazo cerrado rígido orientado de forma casi exclusiva a la varianza y la adherencia al plan original. El control estadístico se centraba en métricas operacionales de coste, alcance y plazo mediante la Gestión del Valor Ganado (EVM). Según se definía en la guía, "el grupo de procesos de monitoreo y control está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto; para identificar áreas en las que el plan requiera cambios; y para iniciar los cambios correspondientes". Bajo esta arquitectura secuencial, el éxito se restringía al cumplimiento de tolerancias internas de producción, desatendiendo posibles desalineaciones estratégicas exógenas (1,3).

La ruptura metodológica de la séptima edición desplazó el foco del control desde las salidas físicas hacia los resultados estratégicos, introduciendo el dominio de desempeño de la medición. Este marco estipulaba que la supervisión del sistema debía validar la materialización de beneficios a largo plazo, estableciendo textualmente que este dominio "evalúa la medida en que los entregables y el desempeño del proyecto están cumpliendo con los resultados previstos". Si bien esta aproximación permitió conceptualizar las métricas orientadas al valor, su abstracción conceptual debilitó los mecanismos de control predictivo numérico y de control de calidad directo sobre el avance real en los talleres de fabricación y en las obras civiles de la planta (2,3).

La síntesis metodológica de la octava edición resuelve esta brecha estructural al instrumentar un modelo de control de lazo doble (double-loop control), donde coexisten de manera balanceada los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) de eficiencia táctica y las métricas de valor estratégico. Esta edición unifica ambos enfoques al reincorporar los procesos tradicionales depurados dentro de una estructura flexible, especificando que la metodología "equipa a los profesionales para centrarse mejor en la entrega de valor, no solo en el producto". De este modo, el monitoreo en un proyecto de automatización industrial bajo la versión 8 no se limita a certificar la instalación de los controladores lógicos programables (PLCs) dentro del presupuesto (KPI de desempeño), sino que rastrea simultáneamente la tasa de disponibilidad del sistema y la eficiencia general de los equipos (OEE) una vez integrados en la red industrial (métrica de valor), optimizando el rendimiento global de la inversión (3).



Ilustración 21. *Fase de monitoreo y control (Ilustración creada con IA).*

5.1.5 Fase de Cierre: Transferencia de conocimiento y sostenibilidad.

La Fase de Cierre, catalogada en la octava edición como el área de enfoque final (Closing Focus Area), se define como el proceso de desactivación regulada y estabilización del estado final del proyecto. Este subsistema tiene como objetivo bloquear la degradación de los activos, disipar los recursos remanentes de manera ordenada y mitiga la entropía residual mediante la transferencia formal de los entregables hacia el entorno operativo. En el ecosistema industrial, el

cierre no representa una interrupción abrupta de las actividades, sino una transición de fase en lazo abierto que alimenta con información y conocimiento técnico a los futuros ciclos de diseño corporativos (3).

En el marco procedimental clásico de la sexta edición, el cierre se concentraba prioritariamente en la exhaustividad administrativa y en el cumplimiento rígido de listas de verificación contractuales. La guía antecedente determinaba estrictamente que el cierre consiste en el "proceso de finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para cerrar formalmente el proyecto o fase". Este enfoque prescriptivo de la versión 6, estructurado bajo el flujo inflexible de entradas, herramientas y salidas (ITTOs), priorizaba el archivo indexado de registros técnicos y la obtención de firmas de aceptación formal, relegando a un segundo plano los mecanismos dinámicos de absorción cognitiva organizativa y la viabilidad del ciclo de vida posterior del activo fabricado (1,3).

La séptima edición propició una ruptura con esta concepción puramente documental al reorientar el cierre hacia la demostración de la entrega de valor y la preparación para la realización de beneficios estratégicos. El estándar especificaba que el valor real se manifiesta cuando el producto es asimilado por el cliente, postulando que los proyectos operan en un ecosistema donde la medición del éxito debe evaluar "la medida en que los entregables y el desempeño del proyecto están cumpliendo con los resultados previstos". No obstante, la abstracción teórica de la versión 7 no llegó a detallar las herramientas e indicadores específicos de ingeniería necesarios para evaluar la resiliencia operativa y el impacto ecológico a largo plazo durante la transferencia física del sistema industrial (2,3).

La octava edición opera como un modelo de síntesis definitiva al unificar el rigor administrativo con la orientación al valor estratégico, añadiendo además los ejes modernos de sostenibilidad y gobernanza de la información. Respecto a la transición operativa, el manual técnico actual detalla que el proceso de cierre se orienta a "identificar los riesgos remanentes que deben ser aceptados o transferidos a operaciones", lo que garantiza que el lazo de control de riesgos permanezca activo incluso después de que el equipo de proyecto se haya disuelto. Este flujo de información asegura que los ingenieros de mantenimiento y planta reciban un sistema con un perfil de riesgo caracterizado numéricamente, optimizando la confiabilidad operacional desde el primer día de puesta en marcha (3).

Asimismo, la transferencia de conocimiento se formaliza mediante la actualización sistemática de los activos de conocimiento de la empresa. La V8 establece que estos procesos deben alimentar de forma interactiva los "repositorios de conocimiento organizacional", transformando las lecciones aprendidas en los talleres y líneas de ensamblaje en datos estructurados de ingeniería. Esto evita la pérdida de capital intelectual, fenómeno común de entropía organizativa, y eleva la eficiencia de los siguientes proyectos de la organización (3).

Finalmente, el elemento diferenciador de la síntesis de la octava edición radica en la incorporación obligatoria del principio de sostenibilidad en esta etapa de transferencia. El estándar prescribe formalmente la necesidad de "integrar la sostenibilidad dentro de todas las áreas del proyecto", lo que en la ingeniería de plantas complejas reconfigura por completo la fase de cierre. Bajo este mandato metodológico, el cierre técnico de un proyecto de manufactura o energía exige auditar la eficiencia termodinámica final, certificar la gestión de residuos y validar que los flujos de operación cumplan con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). De esta manera, el cierre en la versión 8 deja de ser un mero hito contable para consolidarse como el mecanismo de aseguramiento de la sostenibilidad y el valor del ciclo de vida integral del sistema industrial (3).




Ilustración 22. *Fase de cierre (Ilustración creada con IA).*

5.2 FICHAS DE PROCESO: ANÁLISIS COMPARADO E INDUSTRIAL DE SU EVOLUCIÓN.

5.2.1 Caso de Estudio A: gestión de riesgos y resiliencia de la cadena de suministro.

En el ámbito de los proyectos de infraestructura industrial y plantas de proceso, la gestión de riesgos opera como un subsistema de protección predictiva diseñado para identificar, caracterizar y mitigar las perturbaciones exógenas que amenazan la estabilidad de las líneas base (1-3).

En la sexta edición, este subsistema presentaba una arquitectura rígidamente fragmentada en siete procesos secuenciales. La gestión del riesgo se basaba en la acumulación exhaustiva de documentación de entrada, lo que generaba una sobrecarga en el procesamiento de información (overprocessing). Al respecto, el estándar prescriptivo determinaba que "la gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta, la implementación de respuesta y el monitoreo de los riesgos en un proyecto". Esta estructuración lineal limitaba la velocidad de respuesta del lazo de control ante variaciones dinámicas del entorno fabril (1).

La séptima edición disolvió esta estructura algorítmica y la sustituyó por el dominio de desempeño de la incertidumbre, desplazando el enfoque desde los entregables documentales hacia la resiliencia del sistema. La guía establecía que este dominio "aborda los riesgos y la incertidumbre asociados con el proyecto", priorizando la capacidad de adaptación del equipo y la exploración de la complejidad por encima del cumplimiento estricto de un registro estático. Sin embargo, esta abstracción conceptual introdujo una indeterminación operativa significativa para los ingenieros de campo al carecer de flujos de trabajo normalizados (2).

La octava edición ejecuta la síntesis metodológica al unificar el rigor cuantitativo con la flexibilidad operacional, integrando la gestión del riesgo de manera ubicua dentro de las 5 áreas de enfoque. El estándar operacionaliza el proceso al establecer la necesidad de "identificar los riesgos remanentes que deben ser aceptados o transferidos a operaciones", vinculando directamente la matriz de riesgos con los criterios de sostenibilidad y gobernanza (ESG). De este modo, el riesgo deja de ser un documento aislado y se transforma en un parámetro dinámico integrado en el control diario de la producción (3).

Vector del Sistema	PMBOK® 6 (Prescriptivo)	PMBOK® 7 (Abstracto)	PMBOK® 8 (Síntesis)
Entradas (Inputs)	Registro de riesgos analítico, múltiples planes subsidiarios rígidos.	Objetivos estratégicos de valor, umbrales de tolerancia cualitativos.	Datos del *Business Case*, líneas base simplificadas y factores ESG unificados.
Procesamiento	Despliegue secuencial exhaustivo (análisis Monte Carlo, matrices fijas).	Principio de navegación en la complejidad bajo juicio de expertos.	Algoritmos no prescriptivos ajustados por *Tailoring* y telemetría de datos.
Salidas (Outputs)	Plan de respuesta a riesgos cerrado y actualizaciones de registros.	Incremento de la resiliencia organizativa y reducción de la incertidumbre.	Registro dinámico de riesgos remanentes transferidos a la fase de operación.
Lazo de Control	Lazo abierto con revisiones periódicas programadas de baja frecuencia.	Monitoreo holístico basado en la percepción de entrega de valor.	Lazo cerrado continuo (*Double-loop*) indexado a KPIs operativos reales.

Tabla 3. *Gestión de riesgos y resiliencia de la cadena de suministro (1-3).*

5.2.2 Caso de Estudio B: Gestión de la Calidad y Control Estadístico de Procesos (SPC).

La gestión de la calidad en sistemas industriales representa el lazo de realimentación encargado de garantizar que los entregables cumplan estrictamente con las tolerancias geométricas, mecánicas y operativas especificadas en los diseños de ingeniería (1-3).

La sexta edición abordaba esta disciplina mediante un enfoque de control de conformidad dividido en tres bloques rígidos (Planificar, Gestionar y Controlar). El manual definía el control de calidad como "el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y cumplan con las expectativas del cliente". Este modelo trataba la calidad como una inspección ex post sobre el producto terminado, lo que en entornos de manufactura avanzada incrementaba el coste del desperdicio (scrap) al detectar los fallos al final del procesamiento (1).

La séptima edición trasladó el foco hacia el dominio de desempeño de la entrega, donde la calidad se redefinió en función de la aptitud para el uso y la satisfacción de las métricas de valor del negocio. El texto especificaba que "la calidad es la medida en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos", promoviendo la integración de enfoques de prevención sobre la inspección. A pesar de este avance filosófico, el estándar omitió la parametrización matemática requerida para calibrar los lazos de control estadístico en la planta de producción (2).

La octava edición resuelve esta polarización al hibridar los procesos de control numérico con una cultura de calidad total fundamentada en el Proactive Ownership. El nuevo marco técnico prescribe que la metodología "equipa a los profesionales para centrarse mejor en la entrega de valor, no solo en el producto", lo que en la práctica industrial se traduce en el despliegue de herramientas de manufactura esbelta (Lean) y metodologías Six Sigma integradas directamente en el flujo de ejecución automatizado. La calidad se convierte así en un atributo intrínseco del flujo de procesamiento, minimizando la variabilidad del sistema y optimizando el rendimiento general del activo industrial (3).

Vector del Sistema	PMBOK® 6 (Prescriptivo)	PMBOK® 7 (Abstracto)	PMBOK® 8 (Síntesis)
Entradas (Inputs)	Métricas de calidad estáticas, listas de verificación normalizadas.	Criterios de aceptación del cliente, expectativas de valor.	Requisitos de calidad adaptables, datos de sensores y plantas piloto.
Procesamiento	Herramientas estadísticas clásicas (Diagramas de Ishikawa, diagramas de flujo).	Enfoque preventivo basado en principios de diseño del sistema.	Integración de Control Estadístico de Procesos (SPC) y automatización *Jidoka*.
Salidas (Outputs)	Entregables verificados, solicitudes de cambio validadas administrativamente.	Entregables que satisfacen los beneficios esperados del negocio.	Activos de alta confiabilidad con validación de sostenibilidad y eficiencia.
Lazo de Control	Lazo de control restrictivo orientado exclusivamente a la varianza del plan.	Evaluación de resultados estratégicos a través del flujo de valor.	Lazo cerrado optimizado: sintonización en tiempo real de tolerancias técnicas.

Tabla 4. *Gestión de la calidad y control estadístico de procesos (1-3).*

5.3 BALANCE METODOLÓGICO DEL CICLO DE VIDA: MITIGACIÓN DE LA ENTROPÍA OPERACIONAL

El análisis comparado de las tres ediciones del PMBOK® permite formular un modelo sistémico para evaluar la eficiencia en la dirección de proyectos industriales. Desde esta perspectiva, cualquier marco metodológico actúa como el software de control que regula el flujo de recursos, información y materiales del proyecto, siendo su objetivo fundamental la mitigación de la entropía del sistema. (1-3).

La sexta edición del PMBOK® generaba una elevada entropía por fricción burocrática. El exceso de procesos prescriptivos e interconexiones rígidas entre entradas, herramientas y

salidas (ITTOs) operaba como una resistencia interna en el flujo de trabajo. En proyectos de ingeniería compleja, esta rigidez obligaba a los directores de proyecto a consumir recursos significativos en el procesamiento de datos administrativos de control, restando capacidad de respuesta directa ante perturbaciones que afectan a la planificación (1).

Por el contrario, la séptima edición indujo un fenómeno de entropía por indeterminación. Al desmantelar la estructura procedimental en favor de un marco puramente axiológico y basado en principios abstractos, el sistema perdió su rigidez matemática de control. La ausencia de algoritmos de trabajo claros y de una secuencia lógica de fases dejó al sistema sin un mecanismo de realimentación numérico preciso. En consecuencia, el director de proyecto se enfrentaba a un entorno de alta variabilidad donde los objetivos estratégicos de valor carecían de palancas operacionales directas para su ejecución y medición (2).

La octava edición se consolida como el modelo de síntesis definitiva al actuar como un filtro atenuador de perturbaciones que optimiza la eficiencia global del sistema. Al restaurar las 5 áreas de enfoque, la V8 reintroduce la estructura lógica y la predictibilidad del camino crítico, esenciales para el desarrollo de un proyecto. Simultáneamente, al depurar y flexibilizar los 40 procesos no prescriptivos mediante el principio de Tailoring, elimina los cuellos de botella burocráticos de la versión 6, permitiendo la integración de ciclos de desarrollo ágiles e híbridos para aquellos paquetes de trabajo o tareas que se resuelven mejor con un enfoque Ágil (como suele ser el caso de los desarrollos de software) (3).

Este acoplamiento estructural dota al proyecto de un modelo de control en lazo doble (double-loop control). El lazo interno asegura que el proyecto se mantiene dentro de los límites de tolerancia técnica e indicadores clave de desempeño (KPIs de coste, plazo y calidad), mientras que el lazo externo valida continuamente que las salidas del proyecto sigan alineadas con el valor estratégico del Business Case y las restricciones medioambientales (ESG). La síntesis de la octava edición estabiliza el sistema, permitiendo que el proyecto transite de manera controlada desde su concepción hasta su régimen permanente de entrega al cliente, minimizando el desperdicio y garantizando la sostenibilidad a largo plazo del activo de ingeniería (1-3).

Capítulo 6. VALIDACIÓN DEL MODELO 8 CON CASOS PRÁCTICOS (SIMULADO).

6.1 PROPÓSITO DE LA VALIDACIÓN

El propósito de esta validación es evaluar cómo responden las metodologías PMBOK® 6, 7 y 8 ante los problemas reales e imprevistos que surgen en el día a día de un proyecto industrial. Más allá de las teorías y los planes perfectos sobre el papel, la gestión de proyectos es una actividad viva. Involucra a equipos de personas que deben tomar decisiones bajo presión y adaptarse a situaciones de alta incertidumbre. Por ello, es necesario poner a prueba cada marco de trabajo para entender cómo ayuda al líder y a su equipo a mantener el control, proteger la inversión y asegurar los resultados cuando las cosas empeoran (1-3).

A través de este análisis, se examina el comportamiento del proyecto bajo tres enfoques diferentes: el control riguroso basado en procesos de la sexta edición, la flexibilidad orientada a principios de la séptima edición, y el modelo de aprendizaje y adaptación continua de la octava edición. En la realidad de la fábrica, los retrasos en la toma de decisiones o la falta de claridad no solo causan pérdidas económicas, sino que también generan frustración y desgaste en el equipo de trabajo. Esta validación busca identificar cuál de estas guías ofrece herramientas más prácticas, humanas y eficientes para superar las crisis sin agotar la motivación ni los recursos de la organización (1-3).

Para lograr un análisis cercano a la realidad industrial, el proyecto de modernización de la línea de envasado se someterá a dos casos prácticos simulados. Estas situaciones representan dos de los desafíos más comunes y complejos a los que se enfrentan los profesionales de la ingeniería:

- **Caso Práctico 1: Desviación Estructural en Planta (Rama Mecánica).** Se analiza un error de diseño descubierto a pie de fábrica, donde los planos históricos no coinciden con la realidad física del espacio al momento de instalar la nueva maquinaria.
- **Caso Práctico 2: Crisis de Proveedores y Pérdida de Talento (Rama Software).** Se analiza el impacto de la quiebra inesperada de la empresa externa encargada del desarrollo informático, lo que provoca la pérdida inmediata de los ingenieros clave del proyecto.

6.2 CONTEXTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS (CASO SIMULADO).

Para evaluar el desempeño real y la capacidad de respuesta de los marcos PMBOK® 6, 7 y 8, se diseña un escenario de prueba basado en la modernización (*retrofit*) de una línea industrial de envasado y paletizado. Es importante destacar que este escenario es un modelo simulado. Su objetivo es servir como un entorno controlado de prueba para observar, a modo de ejemplo práctico, cómo reacciona cada metodología ante situaciones de gran estrés y cambios drásticos en mitad de la ejecución. El proyecto global cuenta con un presupuesto total de inversión (CAPEX) de 480.000 €, un plazo estricto de 24 semanas y un hito crítico: una ventana de parada de planta de máximo 48 horas para realizar la instalación final (1-3).

Para evitar fondos dispersos o imprevistos globales descolocados que resten claridad al análisis, el presupuesto total de 480.000 € se divide por completo y de forma directa entre las dos grandes áreas técnicas que sostienen el proyecto. Cada una de estas asignaciones incluye ya de forma interna su propio margen de maniobra y gestión de riesgos, asegurando que cada céntimo esté claramente justificado en los dos frentes de trabajo (1-3).

La primera mitad del presupuesto, equivalente a un 45% del total (216.000 €), se destina íntegramente a la rama de Mecánica e Infraestructura Física. Esta partida cubre los costes de adecuación de la planta, la compra de los nuevos armarios de control, la modificación de líneas de transporte y la instalación física de los nodos de comunicación. Este es el soporte económico sobre el que se evaluará el impacto y las pérdidas del primer caso práctico (1-3).

El 55% restante del capital (264.000 €) se asigna por completo a la rama de Software y Transformación Digital. Este bloque financia el desarrollo de los algoritmos analíticos en la nube, la programación de los sistemas ciberfísicos, la integración de la sensórica IoT y el despliegue del sistema predictivo para reducir las paradas de producción. Este presupuesto será el eje central para medir los efectos operativos y contractuales del segundo caso práctico (1-3).

6.2.1 Caso práctico 1

Este primer caso práctico se sitúa en la semana 18 del proyecto, un momento crítico donde las tareas de campo comienzan a intensificarse. Al intentar instalar los nuevos armarios de control y los nodos de comunicación industrial, el equipo de montaje descubre que la realidad física de la planta no coincide con los planos históricos *As-Built*. Una tubería neumática de carácter estructural, que no figuraba en la documentación técnica, obstruye por completo el espacio reservado para los equipos informáticos y eléctricos. El problema no es solo el obstáculo físico, sino el riesgo humano y operativo que representa: si no se resuelve de inmediato, se perderá la ventana de parada técnica de planta de 48 horas, lo que paralizará la producción general de la fábrica y desbordará el presupuesto asignado a esta rama (216.000 €) (1-3).

Al afrontar la situación bajo el marco de la sexta edición (PMBOK® 6), se observa una respuesta rígidamente estructurada pero excesivamente lenta. La metodología exige registrar una Solicitud de Cambio formal, elevar un análisis de impacto detallado y esperar a que el Comité de Control de Cambios (CCB) se reúna para emitir una aprobación oficial. Durante los 10 días que dura este proceso burocrático, las contratas mecánicas quedan paralizadas en el taller cobrando horas de espera. La falta de agilidad administrativa provoca que los materiales modificados no lleguen a tiempo para la ventana de parada técnica de 48 horas. Como consecuencia, la parada debe reprogramarse de urgencia fuera de fecha, lo que obliga a detener la actividad normal de la fábrica durante días laborables, generando altísimos costes por penalizaciones contractuales y lucro cesante (1).

Bajo el enfoque de la séptima edición (PMBOK® 7), la gestión se traslada hacia el principio de autonomía y empoderamiento del equipo de proyecto. Con el fin de esquivar la parálisis administrativa y salvar la ventana de parada, el equipo de ingeniería de campo toma la iniciativa de reubicar los armarios de forma inmediata en el primer espacio libre que encuentra a pie de máquina. Si bien esta respuesta humana y proactiva protege el cronograma a corto plazo, la falta de un proceso estandarizado de validación técnica pasa factura más adelante. La nueva ubicación expone a los sensibles componentes electrónicos de los armarios a altos niveles de vibración mecánica y estrés térmico. Semanas después del arranque, el sistema empieza a sufrir caídas continuas de datos y fallos electromagnéticos, obligando a realizar un costoso y complejo retrabajo postcierre para aislar adecuadamente los equipos (2).

La aplicación de la octava edición (PMBOK® 8) gestiona la perturbación mediante un modelo de síntesis en lazo cerrado que equilibra la flexibilidad con el control de ingeniería. Al detectarse la interferencia, el director del proyecto no espera una reunión formal ni actúa de forma aislada; en su lugar, activa un protocolo de ingeniería concurrente apoyado en herramientas de colaboración en tiempo real. En solo 4 días, el equipo de diseño y los operarios de planta codiseñan un soporte estructural modificado que desvía la tubería de forma segura sin alterar el sistema neumático general. Cabe destacar que este enfoque no es perfecto ni mágico: exige un esfuerzo de trabajo muy intenso y bajo presión por parte de los ingenieros sénior durante esas 96

horas, además de consumir inmediatamente una pequeña partida económica para la fabricación exprés del soporte. Sin embargo, se logra solucionar el problema de raíz, manteniendo intacta la ventana de parada de 48 horas (3).

A continuación, se presenta la tabla comparativa que consolida los tiempos de respuesta, los impactos operativos y el desglose de costes económicos reales provocados por esta perturbación en cada uno de los tres manuales, tomando como base el presupuesto de 216.000 € destinado a esta partida:

Indicador de Gestión y Coste	PMBOK® 6 (Enfoque Predictivo)	PMBOK® 7 (Basado en Principios)	PMBOK® 8 (Modelo de Síntesis)
Latencia decisional (tiempo)	10 días de parálisis administrativa	1 día de decisión autónoma	4 días de ingeniería concurrente
Impacto en la ventana de parada (48 h)	Pérdida (reprogramación forzada)	Preservada (instalación a tiempo)	Preservada (instalación a tiempo)
Presupuesto base de la rama	216.000 €	216.000 €	216.000 €
Coste directo de la solución técnica	0 € (no se rediseñó a tiempo)	0 € (solo se movió de sitio)	4.500 € (diseño y fabricación exprés)
Coste por horas muertas	8.000 €	0 €	1.200 €
Costes por retrabajo postcierre	0 €	28.000 € (fallos mecánicos)	0 €
Penalizaciones y lucro cesante de planta	45.000 € (parada fuera de fecha)	0 €	0 €
Monto Total Consumido en la Rama	269.000 €	244.000 €	221.700 €
Desviación presupuestaria de la rama	+ 24,53% (déficit)	+ 12,96% (déficit)	+ 2,63% (margen controlado)
Rentabilidad y eficiencia operativa	Muy baja (retraso masivo y pérdidas)	Media-Baja (inestabilidad técnica)	Alta (mitigación con desvío mínimo)

Tabla 5. *Caso práctico 1 (1-3).*

En conclusión, este primer caso práctico demuestra de forma cuantitativa que la octava edición se posiciona como el marco de trabajo más rentable y eficiente ante crisis imprevistas de infraestructura. Mientras que el rigor extremo de la sexta edición ahoga el proyecto en costes por retrasos administrativos (+24,53% de desviación) y la total libertad de la séptima edición traslada las pérdidas hacia fallos técnicos en la fase de operación (+12,96% de desviación), la octava edición logra el equilibrio óptimo. A pesar de requerir un coste inmediato en diseño y materiales avanzados, el modelo de la versión 8 absorbe la perturbación con una desviación mínima del 2,63%, demostrando que la velocidad de respuesta y el control técnico coordinado salvan los objetivos económicos globales de la empresa (1-3).

6.2.2 Caso práctico 2

Este segundo caso práctico nos sitúa en la semana 12 del cronograma, justo a la mitad del proyecto. La empresa externa contratada para desarrollar los algoritmos analíticos en la nube y los sistemas predictivos sufre una crisis financiera interna, entra en concurso de acreedores y pierde de forma fulminante a sus científicos de datos senior. Esta perturbación no solo detiene el avance informático, sino que pone en peligro directo el cumplimiento de los objetivos más importantes de la modernización: lograr la reducción del 25% en paradas no planificadas y la integración automática de las métricas de sostenibilidad ESG. El equipo del proyecto se encuentra ante un muro crítico que amenaza con congelar el presupuesto asignado a esta rama digital (264.000 €) (1-3).

Al analizar la reacción bajo la sexta edición (PMBOK® 6), el proyecto se enfrenta a una parálisis legal y contractual. Al ser un enfoque basado en el cumplimiento estricto de los planes y contratos originales, la gestión reacciona aplicando de inmediato las cláusulas de penalización y rompiendo la relación con el proveedor insolvente. Sin embargo, para encontrar un sustituto, la metodología obliga a iniciar un proceso formal y completo de licitación y aprovisionamiento. Entre redactar los nuevos pliegos técnicos, publicarlos, evaluar las ofertas y firmar el nuevo contrato, el proyecto sufre un retraso masivo de 6 semanas. Esta desconexión administrativa rompe el ritmo de la transformación digital y arrastra los plazos de todo el proyecto, encareciendo los costes indirectos por extensión de tiempos (1).

Si se aborda la crisis desde la séptima edición (PMBOK® 7), la respuesta se apoya en el compromiso y la buena voluntad del factor humano. Con la intención de salvar el proyecto y evitar los tiempos muertos de la burocracia, el equipo interno de ingenieros informáticos decide dar un paso al frente y asumir el desarrollo del código de forma voluntaria. No obstante, al carecer de un marco de procesos estandarizado para gestionar una transición tan caótica, el traspaso del software se realiza de manera desordenada. El equipo trabaja bajo una enorme presión psicológica y sin la documentación necesaria, lo que los lleva a integrar líneas de código inestables en la plataforma en la nube. Aunque logran avanzar a corto plazo, el sistema informático empieza a mostrar errores críticos y fallos de comunicación constantes durante las pruebas operativas, obligando a invertir semanas en depurar y reescribir código defectuoso (2).

La adopción de la octava edición (PMBOK® 8) resuelve la situación activando una estrategia de suministro mixto (mixed sourcing) y control de versiones que ya estaba prevista en el diseño del sistema. Al detectarse la quiebra del proveedor principal, el director del proyecto ejecuta un lazo cerrado de control técnico: los repositorios de código, protegidos por un sistema

de control de versiones automatizado y transparente, permiten recuperar el trabajo realizado hasta el último minuto. En lugar de improvisar o abrir una larga licitación, se transfiere el desarrollo de inmediato a un partner tecnológico secundario que ya estaba precalificado en la matriz de riesgos. Esta solución tampoco es perfecta; exige abonar una tarifa económica de urgencia para que el nuevo proveedor asigne personal de inmediato y requiere que el equipo lidie con el estrés de una transferencia tecnológica exprés en pocos días. A pesar de este esfuerzo, el desarrollo del software predictivo se reanuda casi de inmediato, salvando las metas tecnológicas del proyecto (3).

A continuación, se detalla la tabla comparativa que refleja el impacto temporal, los problemas técnicos y el coste económico final de esta crisis de software en cada una de las tres metodologías, tomando como referencia el presupuesto de 264.000 € de la rama digital:

Indicador de Gestión y Coste Técnico	PMBOK® 6 (Enfoque Predictivo)	PMBOK® 7 (Basado en Principios)	PMBOK® 8 (Modelo de Síntesis)
Retraso en el cronograma digital	6 semanas (parálisis por nueva licitación)	1,5 semanas (asimilación interna rápida)	5 días (transferencia ágil a partner secundario)
Estabilidad del código final	Conforme, pero entregado muy fuera de plazo	Inestable (presencia de bugs y fallos de datos)	Conforme, depurado y validado en la nube
Presupuesto base de la rama	264.000 €	264.000 €	264.000 €
Costes legales y de nueva licitación	5.000 €	0 €	0 €
Fee de urgencia y transición de partner	0 €	0 €	11.500 € (activación del segundo proveedor)
Costes por retrabajo informático (Bugs)	0 €	35.000 € (depuración postcierre)	0 €
Pérdidas por extensión de proyecto	55.000 € (gastos fijos por retraso)	0 €	0 €
Monto Total Consumido en la Rama	324.000 €	299.000 €	275.500 €

Indicador de Gestión y Coste Técnico	PMBOK® 6 (Enfoque Predictivo)	PMBOK® 7 (Basado en Principios)	PMBOK® 8 (Modelo de Síntesis)
Desviación presupuestaria de la rama	+ 22,72% (déficit)	+ 13,25% (déficit)	+ 4,35% (margen controlado)
Eficiencia en la entrega de valor	Muy baja (algoritmos predictivos tardíos)	Media-Baja (falta de fiabilidad en KPIs y ESG)	Alta (métricas y OEE protegidos a tiempo)

Tabla 6. *Caso práctico 2 (1-3).*

En conclusión, este segundo caso práctico confirma que la octava edición vuelve a consolidarse como la alternativa más rentable y segura ante la crisis de transformación digital. Mientras que la rigidez de la sexta edición destruye el cronograma al priorizar los trámites legales sobre la continuidad del proyecto (+22,72% de coste), y la séptima edición sacrifica la calidad del software por la falta de un control de configuración riguroso (+13,25% de coste), la octava edición demuestra el valor de la resiliencia sistémica. Al combinar la flexibilidad humana para cambiar de proveedor con el control estricto del código en lazo cerrado, la versión 8 absorbe el impacto de la quiebra con una desviación de apenas el 4,35%, asegurando que los algoritmos predictivos funcionen correctamente y a tiempo para proteger la inversión de la fábrica (1-3).

Capítulo 7. RESULTADOS DE ADOPTAR EL PMBOK 8 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS EN RELACIÓN CON SUS PREDECESORES

7.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: ¿LA VERSIÓN 8 CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA?

Al contrastar los hallazgos analíticos obtenidos a lo largo de la presente investigación con las exigencias operativas de la Ingeniería de Sistemas, se confirma la validez de la hipótesis central planteada. Se demuestra que la octava edición de la Guía del PMBOK® actúa como un modelo de síntesis definitiva que resuelve la brecha estructural (caracterizada por la entropía por fricción burocrática y la indeterminación estratégica) existente entre sus dos versiones antecesoras (3).

El análisis sistémico de los resultados determina que la transición del rigor prescriptivo de la sexta edición hacia la abstracción conceptual de la séptima edición generó una notable inestabilidad en sectores industriales complejos. Mientras que el modelo de la sexta edición saturaba las líneas base con una sobrecarga administrativa debido a interconexiones procedimentales rígidas basadas en entradas, herramientas y salidas (ITTOs), la séptima edición diluyó el marco metodológico en principios de alto nivel que carecían de pautas tácticas directas para la ejecución en planta. La octava edición neutraliza esta división mediante un diseño equilibrado y fundamentado empíricamente (1-3).

7.1.1 Mitigación de la Entropía Operacional mediante Procesos Adaptables

La reintroducción de un marco procedimental renovado bajo la arquitectura de las "Focus Areas" (Áreas de Enfoque) responde de manera directa a las demandas de robustez y flexibilidad de la ingeniería moderna. El estudio detallado del nuevo estándar revela que esta edición incorpora "una selección de 40 procesos no prescriptivos que pueden adaptarse a enfoques, ciclos de vida y entornos variados". Esta reconfiguración resuelve de raíz el vacío táctico del "cómo" detectado tras la supresión de las guías procedimentales en la versión previa (3).

Desde la perspectiva del control de procesos, la transmutación de los componentes metodológicos disminuye el desorden del sistema. En la sexta edición, los procesos tendían a operar de manera aislada como compartimentos estancos o silos funcionales vinculados de forma estricta a sus respectivas áreas de conocimiento. En la octava edición, por el contrario, estos procesos se integran como flujos funcionales cruzados dentro de los siete dominios de desempeño operacional. Este acoplamiento reduce significativamente el "systemic overhead" o sobrecarga de gestión, eliminando duplicidades administrativas sin comprometer la disciplina técnica requerida en entornos industriales (1-3).

7.1.2 Sintonización del Lazo de Control Industrial frente a Modelos Anteriores

La idoneidad de la octava edición como eje de síntesis se valida al analizar su respuesta frente a la naturaleza rígidamente lineal del PMBOK® 6. En el manual de la sexta edición se determinaba con un carácter prescriptivo que el Grupo de Procesos de Planificación estaba integrado de forma estricta por "aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción". La octava edición rompe esta rigidez secuencial al transformar dichos grupos lógicos en áreas operacionales dinámicas (1).

El texto técnico actual recoge explícitamente que "históricamente, estas cinco Áreas de Enfoque se presentaban como categorías lógicas de procesos formales de dirección de proyectos, conocidas como los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos". No obstante, el estándar reconoce que los entornos actuales exigen satisfacer estos conceptos "mediante el uso de múltiples enfoques", consolidando prácticas tanto formales como informales y políticas flexibles (3).

A través del principio de Adaptación (Tailoring), esta configuración dota al proyecto industrial de un modelo de control de lazo doble (double-loop control). El lazo interno se encarga de corregir las desviaciones tácticas de la planta mediante Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) de coste, plazo y control estadístico de calidad. De manera simultánea, el lazo externo valida continuamente que las salidas técnicas sigan alineadas con el valor estratégico y los beneficios definidos originalmente en el Business Case organizacional. De este modo, se armonizan la predictibilidad que demanda la infraestructura física y la agilidad propia del desarrollo de software de control o sensoría IoT (2,3).

7.1.3 Validación de las tendencias tecnológicas y criterios ESG como factores de eficiencia.

Finalmente, los resultados de la investigación demuestran que las expectativas industriales respecto a la digitalización avanzada y la sostenibilidad ambiental quedan integradas de forma endógena dentro del flujo metodológico. La inclusión del principio mandatorio de "integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto" obliga a los directores de proyectos a ponderar el impacto de triple balance ("sostenibilidad ambiental, social y económica") en cada fase del ciclo de vida del activo de ingeniería. Esto operacionaliza la toma de decisiones bajo modelos Entrada-Procesamiento-Salida (IPO) orientados a la reducción de emisiones y la economía circular (3).

Asimismo, las directrices operativas que promueven el uso de tecnologías exponenciales, como la Inteligencia Artificial generativa y la analítica avanzada de datos para la identificación y modelado de riesgos predictivos, otorgan al ingeniero de sistemas las herramientas necesarias para gestionar la incertidumbre técnica en entornos altamente volátiles (3).

Se concluye que el diseño de la octava edición se sustenta sobre una base empírica incuestionable, al ser definida como una revisión "fundamentada en la evidencia e impulsada por la comunidad, formada por casi 48.000 puntos de datos, perspectivas de profesionales globales y dos rondas de comentarios públicos". Este respaldo masivo por parte de la práctica global confirma que el estándar responde eficazmente a los requerimientos de robustez, optimización de flujos y control de información que caracterizan a la ingeniería moderna (3).

7.2 RECOMENDACIONES PARA PROJECT MANAGERS.

La migración de proyectos del sector industrial hacia el estándar PMBOK® 8 exige una transformación operativa que va más allá del simple cambio de nomenclatura. Para los profesionales de la dirección de proyectos y la ingeniería de sistemas, la adopción de este marco de síntesis debe ser abordada como un proyecto de reingeniería de procesos (3).

A continuación, se exponen las directrices operativas fundamentales para ejecutar esta transición de manera eficiente, garantizando la optimización de los flujos de trabajo y la reducción de la fricción administrativa en entornos industriales complejos (3).

7.2.1 Reconfiguración de los procesos operacionales bajo el Modelo IPO simplificado

Se recomienda sustituir la densa matriz de 49 procesos y sus exhaustivas ITTOs de la sexta edición por la estructura de 40 procesos optimizados de la octava edición. Esta simplificación no debe interpretarse como una pérdida de control, sino como una oportunidad para flexibilizar el diseño Entrada-Procesamiento-Salida (IPO) en la planta (1,3).

Los ingenieros de sistemas deben mapear las variables críticas de entrada de los suministros industriales, subcontrataciones y especificaciones técnicas directas hacia las cinco nuevas Áreas de Enfoque operacionales. Al hacerlo, se debe asegurar que las salidas procedimentales se conviertan de manera directa en "entregables verificados" que aporten valor medible a la cadena de producción, eliminando los pasos intermedios de revisión que no añadan un control de calidad estadístico efectivo (3).

7.2.2 Auditoría de Procesos y Despliegue de la Adaptación (Tailoring) Estructurada

La transición al nuevo estándar exige la implantación de un proceso formal de adaptación (Tailoring). Se aconseja a los directores de proyectos auditar el repositorio metodológico de la organización para identificar y suprimir los "silos funcionales" heredados del PMBOK® 6 (1).

La adopción de la versión 8 requiere definir el nivel exacto de gobernanza y documentación en función de la complejidad del activo industrial (ya sea una línea de montaje automatizada, una planta petroquímica o una infraestructura de red). Se debe aprovechar que el estándar actual "ofrece un enfoque más accesible, simplificado y adaptable", lo que permite a la oficina de gestión de proyectos (PMO) diseñar ciclos de vida híbridos. En estos ciclos se fusionará la predictibilidad de la ingeniería mecánica o civil con los despliegues iterativos de los sistemas de automatización, software de control y sensoria industrial (3).

7.2.3 Integración del principio de Proactive Ownership (Responsabilidad Proactiva)

Se debe redefinir el rol del equipo del proyecto, transitando de una postura de cumplimiento pasivo de cronogramas hacia una cultura de propiedad proactiva del valor. En entornos industriales, donde las desviaciones en la cadena de suministro o los fallos de diseño técnico tienen un alto impacto económico, el equipo debe estar capacitado para activar mecanismos de corrección inmediatos sin esperar validaciones jerárquicas burocráticas (3).

Para operacionalizar esta recomendación, se deben establecer tableros de control visuales (visual controls) e indicadores de desempeño en tiempo real que permitan a los ingenieros de campo identificar cuellos de botella y riesgos técnicos antes de que afecten a la línea base del proyecto, cumpliendo así con las directrices de la octava edición sobre el compromiso activo y la responsabilidad compartida (3).

7.2.4 Integración endógena de los Criterios ESG en la toma de decisiones técnicas.

La integración endógena implica incorporar variables y restricciones directamente en las ecuaciones de estado y los lazos internos del sistema, en lugar de considerarlas perturbaciones o entradas exógenas periféricas. Al aplicar este principio a la gestión de proyectos conforme al marco PMBOK® 8, los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) no se consideran requisitos externos ni auditorías posteriores, sino que se incorporan en la función de transferencia de los procesos organizacionales. Esto los convierte en parámetros restrictivos esenciales durante el diseño, planificación y control de sistemas industriales complejos (3,5).

Tradicionalmente, en los enfoques metodológicos lineales como el PMBOK® 6, la gestión ambiental se consideraba un elemento externo: una restricción de frontera pasiva (cumplimiento normativo), que incrementaba la burocracia y provocaba desperdicio operativo, dado que no estaba integrada mecánicamente con los procesos de producción. La séptima edición presentaba una abstracción que diluía estas métricas en la estrategia general. La octava edición resuelve esta limitación mediante una síntesis en la cual la sostenibilidad se convierte en una variable interna del sistema-proyecto, haciendo que cada etapa del proceso Input-Proceso-Output (IPO) en planta esté configurada con indicadores ESG (1,3,5).

Alineación Estructural con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La incorporación de los criterios ESG mediante los 40 procesos adaptables de la octava edición crea un puente directo y verificable con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Al integrar las restricciones de sostenibilidad en la lógica algorítmica del proyecto, se fortalece la contribución sistemática a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante): El estándar promueve la optimización energética en entornos fabriles. Las decisiones técnicas se basan en la eficiencia del consumo de motores, variadores de frecuencia y sistemas térmicos, integrando de manera sistemática la transición hacia vectores energéticos renovables y de bajo impacto ambiental (5).
- ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura): La metodología fomenta la modernización industrial mediante la reconversión de líneas de montaje y sistemas de manufactura hacia modelos ecoeficientes. Al optimizar los flujos de información y eliminar los silos funcionales, se facilita la implementación segura y repetible de tecnologías limpias y de infraestructuras industriales resilientes (5).
- ODS 12 (Producción y Consumo Responsables): La simplificación de procesos y la eliminación de la fricción burocrática de los antiguos ITTOs disminuyen el desperdicio en planta. La toma de decisiones técnicas prioriza el análisis del ciclo de vida (ACV) y la

economía circular, reduciendo la generación de residuos mediante el control estadístico de procesos de reciclaje y reutilización (5).

- ODS 13 (Acción por el Clima): La huella de carbono equivalente se incorpora como una restricción técnica de diseño de manera nativa. Los procesos de gestión de riesgos del PMBOK® 8 incluyen modelos predictivos frente a la volatilidad regulatoria climática, promoviendo la adopción de planes de mitigación térmica y de eficiencia de fluidos en la fase de ingeniería de detalle (5).

7.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA V9.

La adopción de la octava edición del PMBOK® establece un marco de referencia para evaluar cómo la dirección de proyectos industriales se adaptará a la digitalización y a las nuevas exigencias del mercado. Las investigaciones futuras deben centrarse en analizar la integración de herramientas tecnológicas avanzadas dentro del ciclo de vida de los proyectos industriales para maximizar la eficiencia operativa (3).

7.3.1 Aplicación de Inteligencia Artificial en el control predictivo de riesgos

Una línea de investigación prioritaria es el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la toma de decisiones. Se debe estudiar cómo los algoritmos de procesamiento de datos pueden analizar los registros históricos de proyectos de ingeniería para predecir retrasos en el suministro de materiales o desviaciones en los presupuestos (3).

Este enfoque permitirá transitar de una gestión de riesgos puramente reactiva a un control predictivo. La automatización en la identificación de alertas técnicas reducirá la carga de trabajo administrativa del equipo, permitiendo concentrar los recursos humanos en la optimización de los procesos críticos de la planta (3).

7.3.2 Automatización de Flujos de Información mediante Internet de las Cosas (IoT)

El desarrollo tecnológico futuro facilitará la automatización del modelo Entrada-Procesamiento-Salida (IPO) en entornos de manufactura e infraestructura. Es necesario investigar la integración de sensores IoT y sistemas de captura de datos directamente en las líneas de producción o frentes de obra (3).

El estudio de estas tecnologías debe enfocarse en cómo transmitir los datos de avance físico en tiempo real hacia el software de gestión del proyecto. Al eliminar la necesidad de registrar los progresos de forma manual, se reducirán los errores de información y se agilizará el lazo de control, permitiendo aplicar acciones correctivas inmediatas sobre el cronograma y el control de calidad estadístico (3).

7.3.3 Desarrollo de sistemas de medición automatizada para Criterios ESG

A pesar de que la sostenibilidad se introduce como un principio obligatorio en la versión 8, su medición cuantitativa en el sector industrial aún requiere un mayor desarrollo técnico. Las

investigaciones futuras deben orientarse al diseño de sistemas informáticos capaces de calcular de manera continua los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) (3).

Resulta de gran interés académico desarrollar modelos que evalúen de forma exacta el consumo energético, la generación de residuos y la huella de carbono desde la fase de diseño técnico hasta la operación del activo. Esto garantizará que las decisiones de ingeniería se alineen de forma verificable con las normativas medioambientales internacionales vigentes (3).

7.3.4 Evolución metodológica hacia proyectos Híbridos y Descentralizados

Finalmente, la prospectiva de la disciplina debe anticipar cómo se gestionarán los proyectos industriales donde el hardware y el software colaboren de forma estrecha, como ocurre en la robótica avanzada y los sistemas de automatización industrial interconectados (3).

Los estudios futuros deben evaluar la flexibilidad de los 40 procesos simplificados de la octava edición al aplicarse en entornos de producción descentralizada y redes de suministro globales. Esta línea de investigación asegurará que las metodologías de gestión sigan ofreciendo estructuras robustas, repetibles y eficientes ante la creciente complejidad técnica de los sistemas industriales modernos (3).

Capítulo 8. CONCLUSIONES.

La evolución del estándar del Project Management Institute a lo largo de sus últimas tres ediciones no representa un simple cambio terminológico, sino una reconfiguración sistémica profunda orientada a resolver la inestabilidad en la gestión de proyectos de ingeniería. Al analizar este proceso desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, se hace evidente que la disciplina ha operado bajo una dinámica de optimización constante para controlar la entropía metodológica. Los hallazgos de este trabajo validan la hipótesis central al posicionar a la octava edición (PMBOK® 8) como el modelo de síntesis definitivo, capaz de la estabilidad de los flujos de gestión en un régimen permanente (steady-state) y cerrar la brecha entre la rigidez táctica y la abstracción estratégica.

El examen de la sexta edición (PMBOK® 6) pone de manifiesto las fortalezas y limitaciones de los modelos estrictamente deterministas. Su arquitectura, basada en el acoplamiento rígido de 49 procesos bajo la lógica Entrada-Procesamiento-Salida (IPO), garantiza niveles óptimos de predictibilidad y trazabilidad en entornos estables. Sin embargo, cuando este marco se traslada a la realidad cambiante de la planta industrial, la acumulación excesiva de herramientas, técnicas y salidas genera una fricción burocrática insostenible. Esta fricción se traduce en desperdicio operativo (waste), elevando innecesariamente los tiempos de ciclo y restando agilidad al sistema-proyecto ante perturbaciones externas, lo que demuestra que el control absoluto a nivel documental puede comprometer la eficiencia global en la línea de producción.

Como respuesta a este exceso de burocracia, la séptima edición (PMBOK® 7) propuso un cambio de paradigma hacia principios y dominios de desempeño enfocados en la entrega de valor. No obstante, el análisis demuestra que esta transición desplazó el estándar hacia un nivel de abstracción conceptual que derivó en una preocupante indeterminación dentro del taller industrial. La supresión de flujos procedimentales explícitos debilitó los lazos de control indispensables en la ingeniería, donde la tolerancia al error es prácticamente nula. Sin una secuencia lógica y estandarizada que regule el procesamiento de las variables técnicas, los equipos en planta se enfrentaron a la dificultad de traducir directrices estratégicas de alto nivel en acciones operativas reproducibles y medibles.

La superación de este conflicto metodológico se logra plenamente en la octava edición (PMBOK® 8), la cual restablece la disciplina operativa mediante la estructuración de 5 Áreas de Enfoque (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre) aplicadas a 40 procesos no prescriptivos. Esta configuración robustece el sistema al permitir una flexibilidad real a través de la adaptación técnica (Tailoring). De este modo, la versión 8 neutraliza de forma simultánea el desperdicio burocrático de la sexta edición y el vacío procedimental de la miopía estratégica de la séptima, consolidando un marco de trabajo equilibrado que actúa como un amortiguador eficiente frente a la variabilidad inherente a los entornos productivos complejos.

En última instancia, la viabilidad de este modelo de síntesis en el largo plazo radica en la introducción de un mecanismo de control de lazo doble. Al evaluar en tiempo real tanto el rendimiento operativo mediante KPIs como la efectividad estratégica a través de métricas de valor, se asegura un alineamiento continuo entre la ejecución en planta y los objetivos globales de la organización. Esta capacidad de regulación se potencia significativamente con la adopción de la Inteligencia Artificial para la analítica predictiva y la automatización de flujos de datos, reduciendo drásticamente la incertidumbre técnica. Asimismo, la asimilación estructural de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) transforma el estándar en una herramienta moderna, donde la sostenibilidad y la eficiencia energética dejan de ser requisitos externos para convertirse en variables de ingeniería controladas y perfectamente integradas en el ciclo de vida del proyecto.

Bibliografía

1. Institute P. A guide to the PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK Guide). 6th edition. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Project Management Institute; 2017. 1 p. (PMBOK guide).
2. The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide). Seventh edition. Chicago: Project Management Institute; 2021. 1 p. (PMBOK® Guide).
3. PMI, Project Management Institute, editor. A Guide to the Project Management Body of Knowledge -- Eighth Edition and the Standard for Project Management. Erscheinungsort nicht ermittelbar: Project Management Institute; 2025. 1 p. (Pmbok® Guide).
4. Institute PM. Agile Practice Guide SPANISH. Newtown Square, PA: Project Management Institute; 2018. 1 p.
5. Miluska.Jara. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible [Internet]. [citado 30 de mayo de 2026]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/